

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. B/64/14 uzatvorenej dňa 7.7.2014 na IA:
„Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou“.
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 3“)

Článok I. Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
– vo veciach zmluvných: JUDr. Daniš
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.2.2012
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:
Ing. Robert Javorčík
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK66 0200 0000 0020 8954 0458

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v zmysle čl. XI. bod 4) Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo č. B/64/14.

Článok II. – Predmet zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

V bode 1) sa za bod 1.2 vkladá nový bod 1.3, ktorý znie:

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom plnenia pre rok **2016** bude realizácia vodovodných prípojok v počte **25 ks**.

Článok. III. - Termíny plnenia, miesto plnenia a splnenia sa mení nasledovne:

Za bod 2.1) sa vkladá nový bod 2.2), ktorý znie nasledovne:

2.2 Medzitermíny plnenia:

- realizácia rozsahu prác a dodávok dohodnutých v bode 1.3 čl. II.:
 - začatie realizácie: **deň odovzdania staveniska**
 - realizácia: **podľa vzájomne odsúhlaseného harmonogramu postupu výstavby**
 - ukončenie realizácie: **do 15.12.2016**

Článok. IV. - Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

V bode 2) sa za bod 2.1 dopĺňa nový bod 2.2, ktorý znie:

2.2 Cena prác a dodávok dohodnutých v tomto dodatku v zmysle čl. II bodu 1.3), je:

Cena bez DPH	10 193,00,-€
DPH 20%	2 038,60,-€
Cena vrátane DPH	12 231,60,-€

Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/64/14 zo dňa 7.7.2014 zostávajú nezmenené v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 3 primerane. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch s určením 3 rovnopisy pre Objednávateľa a 1 rovnopis pre Zhotoviteľa.
4. Dodatok č. 3 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.