

Zriadenie staveniska

Zariadenie a umiestnenie staveniska:

- v blízkom okruhu stavby cca do 5 km – vedenie stavby bude sídliť v unimobunkách a zároveň ako sklady budú slúžiť plechové kontajnery umiestnené taktiež v priestoroch zariadenia staveniska. Stavebný dozor bude mať k dispozícii samostatnú unimobunku, taktiež situovanú v zariadení staveniska.

Umiestnenie betonárky: - cca 8 km od staveniska (mesto Prievidza)

Umiestnenie obal'ovne: - cca 65 km od staveniska a 70 min. čím sú splnené podmienky TKP (kataster obce Horný Hričov)

Umiestnenie laboratória: - cca 54 km od staveniska (kataster mesta Vrútky)

Ubytovanie zamestnancov: - v katastri obce Lazany

Podpis :

Ing. Marián Kmet' – poverený zastupovaním

Dátum: 26.1.2017

Popis plánu na vyhotovenie diela

Výstavba diela sa bude realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, podľa pokynov investora a podľa priloženého harmonogramu.

Časová následnosť realizácie jednotlivých stavebných objektov je uvedená v priloženom harmonograme

Termín ukončenia výstavby je 36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

Podpis :

Ing. Marián Kmet' – poverený zastupovaním

Dátum: 26.1.2017