



Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s., B. Bystrica  
Reg. číslo  
zmluvy: 0334/2017-1

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000985/54/17 uzavretej dňa 26.7.2017 na investičnú akciu:  
"Podkonice – rekonštrukcia vodovodu - práce"  
(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

---

### I.

- 1. Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  
– vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš  
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním  
určené osoby  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka B. Bystrica  
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093  
(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 840/S  
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s.  
a generálny riaditeľ a.s. na základe splnomocnenia  
č.4/2012 zo dňa 23.2.2012  
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom veci odovzdať:  
Ing. Miroslav Fajčík  
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK 2022102236  
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka B. Bystrica  
Číslo účtu IBAN: SK66 0200 0000 0020 8954 0458  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

### II.

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. XIII. bod 5) Zmluvy o dielo č. B/900985/54/17 sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo.

**Článok III. – Obsah a rozsah predmetu plnenia** sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladajú body 1.1) a 1.2), ktoré znejú:

1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyiac.

Pokládka prídlažby k chodníku.

Rozsah prác je spracovaný v prílohe k tomuto dodatku, ktorá súčasne tvorí Prílohu č. 1 k ZOD, pôvodná Príloha č.1 k Zmluve o dielo sa vypúšťa.

1.2 Harmonogram prác:

Zhotoviteľ predloží na schválenie Objednávateľovi najneskôr do 7-ich dní odo dňa podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami aktualizovaný harmonogram prác. Objednávateľ uplatní svoje výhrady najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa predloženia aktualizovaného harmonogramu, inak sa bude mať za to, že s harmonogramom súhlasí.

**Článok IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia** sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 1) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 1), ktorý znie:

1. Termíny plnenia:

- začatie realizácie diela: **deň nadobudnutia účinnosti zmluvy**  
- odovzdanie diela: **do 30.6.2018**

**Článok V. - Cena a platobné podmienky** sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladajú nové body 1.1) a 1.2), ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v tomto dodatku v zmysle čl.III bodu 1.1), je:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 102,75,-€</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>1 420,55,-€</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>8 523,30,-€</b>

Výpočet ceny je doložený v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

1.2 Celková cena za dielo navýšená o práce a dodávky navyiac, uvedené v tomto dodatku je:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>37 602,93,-€</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>7 520,59,-€</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>45 123,52,-€</b>

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia zmluvy.

Podrobnú špecifikáciu ceny obsahuje **Príloha č. 1 k tomuto Dodatku**, ktorá nahrádza pôvodnú Prílohu č.1 Zmluvy o dielo. **Príloha č.1** sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ZOD.

III.

1. V ostatných ustanoveniach týmto Dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo č. B/9000985/54/17 uzavretá dňa 26.7.2017 nezmenená v platnosti.
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. B/9000985/54/17.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň odsúhlasenia aktualizovaného harmonogramu Objednávateľom a za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
4. Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch s určením 3 rovnopisy pre Objednávateľa a 1 rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa ..... 28 -12- 2017

V Banskej Bystrici, dňa ..... 28 -12- 2017

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
Ing. Vladimír Svrbický  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
Ing. Peter Martinka  
člen predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

.....  
Ing. Marek Žabka  
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5  
974 01 Banská Bystrica