

## **Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. B/9001 013/145/17 zo dňa 20.12.2017**

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)*  
na investičnú akciu:

**„Kremnica - stavebné úpravy na potrubí ÚV Kremnické Bane - PK Revolta“  
(ďalej len „Zmluva“)**

---

### **Článok I. – Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S  
Za ktorú konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
  - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby
- IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S  
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.02.2012  
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:  
Ing. Miroslav Fajčík  
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia:**

- 1.** Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9001013/145/17 zo dňa 20.12.2017.

### **Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:**

- 1. Článok IV – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenie** sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením:

#### Článok IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Termíny plnenia:           |   |
| a) začatie realizácie diela:  | <b>deň odovzdania staveniska</b>  |
| b) začatie prác:              | <b>po obdržaní písomného pokynu k začatiu prác<br/>vydaného stavebným dozorom</b> |
| c) ukončenie prác:            | <b>31.08.2018</b>   |
| 2. Miesto plnenia a splnenia: | k.ú. Kremnica, k.ú. Kremnické Bane  |

#### Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9001013/145/17 zo dňa 20.12.2017 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Jozef Hegeduš**  
podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Peter Martinka**  
člen predstavenstva

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.