



Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., B. Bystrica
Reg. číslo
zmluvy: 0500/2018-1

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000 823/74/18

na investičnú akciu: „Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec“.
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
vo veciach zmluvných: JUDr. Daniš
vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská
Bystrica, číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.**
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka číslo: 339/B
V mene ktorej koná: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Tibor Kosák, PhD., člen predstavenstva a.s.
Ing. Miloš Vicena, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach plnenia Zmluvy:
– vo veciach právnych: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
– vo veciach technických: Ing. Miloš Vicena, výrobný riaditeľ
IČO: 31 320 082 DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK 2020328486
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Bratislava
číslo účtu IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ alebo len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Na realizáciu predmetu zmluvy vyhlásil dňa 11.4.2016 Objednávateľ, ako Obstarávateľ užšiu súťaž. Oznámenie o vyhlásení VO bolo uverejnené vo Vestníku ÚVO č.71/2016 pod č. 7258-MUP zo dňa 13.4.2016.
2. Vo Zv. 1.1 Súťažných podkladov, Čl.4 ZDROJE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV je uvedené:
 - Projekt bude spolufinancovaný z fondov Európskej únie v súlade s pravidlami pre využívanie finančných prostriedkov Kohézneho fondu, štátnym rozpočtom Slovenskej republiky a finančnými prostriedkami konečného prijímateľa;
 - Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu neuzavrieť v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci medzi Objednávateľom a MŽP SR, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.

3. Vzhľadom k tomu, že do dňa podpisu tohto Dodatku nebola vypísaná žiadna výzva, prostredníctvom ktorej by sa Objednávateľ, ako konečný prijímateľ mohol uchádzať o pridelenie finančných prostriedkov na realizáciu predmetnej stavby z verejných zdrojov, berúc na zreteľ nevyhnutnosť riešiť momentálny stav čistenia pitnej vody v ÚV Klenovec a s prihliadnutím na finančné možnosti Objednávateľa, dohodli sa zmluvné strany na znení tohto Dodatku.

Článok I. Úvodné ustanovenia:

Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 6) Zmluvy o dielo č. B/9000 823/74/18 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

ČASŤ 1 – PODMIENKY ZMLUVY O DIELO sa mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. I - Predmet Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 6) sa vkladá nový bod 7), 8) a 9), ktoré znejú:

7. RD bude vypracovaná tak, aby bolo možné jednotlivé SO a PS realizovať po jednotlivých etapách. Každá etapa musí spĺňať nasledovné podmienky:
- a) práce a dodávky budú tvoriť samostatný funkčný celok, ktorý bude možné uviesť do užívania bez ohľadu na skutočnosť, že ešte nebudú zrealizované nasledujúce etapy;
 - b) súčasťou RD pre každú etapu bude aj samostatný rozpočet (vypracovaný podrobne pre každý SO a PS), pričom súčet cien jednotlivých etáp nesmie prekročiť celkovú cenu diela uvedenú v Čl. IV bod 1) Zmluvy o dielo č. B/9000 823/74/18.
8. Za „Etapu č. I“ zmluvné strany považujú vypracovanie RD v zmysle bodu 7) tohto článku. Nadobudnutie účinnosti tohto Dodatku zmluvné strany považujú za písomný pokyn na začatie realizácie „Etapy č. I“.
9. Každú etapu (okrem „Etapy č. I“) začne Zhotoviteľ realizovať až na základe písomného pokynu Objednávateľa. Najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomného pokynu na začatie realizácie etapy odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi časový harmonogram prác v rámci realizovanej etapy.

Čl. III - Lehota plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 3) sa vkladá nový bod 3.1), ktorý znie:

- 3.1 Termín realizácie jednotlivých etáp bude dohodnutý pre každú etapu osobitne, so zreteľom na finančné možnosti Objednávateľa.

Za bod 6) sa vkladá nový bod 6.1), ktorý znie:

- 6.1 Trvanie skúšobnej prevádzky bude dohodnuté pre každú etapu osobitne.

Čl. XIV - Odstúpenie od zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 13) sa vkladajú nové body 14) a 15), ktoré znejú:

14. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o Dielo, okrem prípadov uvedených vyššie, aj v prípade vypísania akejkoľvek výzvy na poskytnutie NFP, prostredníctvom ktorej bude možné žiadať o spolufinancovanie predmetného projektu a v procese podávania žiadosti o NFP sa vyskytne akákoľvek skutočnosť znemožňujúca predloženie dokumentácie VO príslušnému orgánu kontroly a to hlavne:
 - a) vo výzve bude požadované verejné obstaranie (stavebných prác) hlavných aktivít projektu v súlade so zákonom o VO platnom v čase vypísania výzvy resp. v čase podania žiadosti o pridelenie NFP;
 - b) výzva bude požadovať vyhlásenie VO na hlavné aktivity až po termíne jej zverejnenia alebo v ktoromkoľvek termíne, ktorý bude nasledovať po vypísaní výzvy;
 - c) po podpise zmluvy o NFP dokumentácia k VO neprejde kontrolou prevedenou vecne príslušným orgánom kontroly.
15. V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy o dielo v zmysle bodu 14) tohto článku, navrhne Objednávateľ Zhotoviteľovi harmonogram odstúpenia, ktorý zabezpečí ukončenie prác a dodávok na prebiehajúcej etape realizácie. Zhotoviteľovi pri odstúpení nevzniknú žiadne nároky na náhradu škody v dôsledku nezrealizovania diela v celom rozsahu, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

Čl. XVII - Záverečné dojednania sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 7) sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledujúcim znením:

7. Zmluva o Dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.

Bod 8) sa bez náhrady vypúšťa.

Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Zhotoviteľ výslovne súhlasí so snahou Objednávateľ uchádzať sa aj naďalej o spolufinancovanie predmetnej stavby z verejných zdrojov.
2. V ustanoveniach, v ktorých je upravený proces dozorovania (stavených prác, dokumentácia a pod.) prostredníctvom Objednávateľa, Stavebného dozora a MŽP SR budú kontrolu vykonávať Objednávateľ a Stavebný dozor.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 823/74/18 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
5. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 17. 10. 2018

Za Objednávateľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
-3-

V Bratislave, dňa 17. 10. 2018

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Júraj Tlapa
predseda predstavenstva a.s.

VC **AGROSPODÁRSKE STAVBY**
- ekologický podnik, a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
-1-

.....
Ing. Miloš Vičena
člen predstavenstva a.s.