



Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. B/9000 822/75/18

na investičnú akciu: „Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec“.
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
vo veciach zmluvných: JUDr. Daniš
vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská
Bystrica, číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **FERRMONT, a.s.**
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Odd.: Sa, Vl.č.: 10737/R
V mene ktorej koná: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
– vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Rutzký
– vo veciach technických: Ing. Juraj Rutzký
IČO: 31 619 916 DIČ: 2020441907 IČ DPH: SK 2020441907
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ alebo len „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia:

Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 6) Zmluvy o dielo č. B/9000 822/75/18 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie pre realizáciu diela došlo k navýšeniu prác navyiac.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Čl. I - Predmet Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladá bod 1.1), ktorý znie:

1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyiac.

Rozsah prác navyiac je podrobne spracovaný v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku, pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok.

Potreba realizovať práce a dodávky nezahrnuté do predmetu zmluvy vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností po vypracovaní projektovej dokumentácie pre realizáciu diela, čím boli splnené podmienky pre čerpanie rezervy uvedené v čl. IV) bodoch 2) a 3).

Nakoľko vyššie uvedené práce budú financované z rozpočtovej rezervy, celková cena diela sa nenavýšuje.

Článok V. - Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladajú nové body 1.1), ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v tomto Dodatku v zmysle čl. I bodu 1.1), je:

Cena bez DPH	11 941 324,00,-€
DPH 20%	2 388 264,80,-€
Cena vrátane DPH	14 329 588,80,-€

Výpočet ceny je doložený v prílohe k tomuto Dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 822/75/18 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 2 primerane. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa **26 -02- 2019**

V Bratislave, dňa **27 -02- 2019**

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Radovan Lahoda
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s

.....
Ing. Juraj Rutzký
člen predstavenstva a.s.

**Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
-17-

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec</div>	JKSO	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica</div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>
Projektant		<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>
Zhotoviteľ	FERRMONT, a.s.	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>
Spracoval		<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 15px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 15px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 15px;"></div>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	4 303 171,51	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	7 422 652,49	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky				17	Ostatné
6	Montáž				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	11 725 824,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN a KČ
20	HZS	215 500,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka Pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 55%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">11 941 324,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 11 941 324,00</td> <td style="text-align: right;">2 388 264,80</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">14 329 588,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3">E Prípochty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	11 941 324,00	24	DPH 20,00 % z 11 941 324,00	2 388 264,80	25	Cena s DPH (r. 23-24)	14 329 588,80	E Prípochty a odpočty			26	Dodávky objednávateľa		27	Kľzavá doložka		28	Zvýhodnenie	
D	Celkové náklady																									
23	Súčet 7, 12, 19-22	11 941 324,00																								
24	DPH 20,00 % z 11 941 324,00	2 388 264,80																								
25	Cena s DPH (r. 23-24)	14 329 588,80																								
E Prípochty a odpočty																										
26	Dodávky objednávateľa																									
27	Kľzavá doložka																									
28	Zvýhodnenie																									

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Inovácia a modernizácia úpravne vody Málíneec

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica

Zhotoviteľ: FERRMONT, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS
2014-XX-YY	Inovácia a modernizácia úpravne vody Málíneec - vysúťažený rozpočet	11 946 946,99	#####	14 336 336,39		11 501 418,62	445 528,37
SO	Stavebné objekty	4 303 171,51	860 634,30	5 163 805,81		4 303 171,51	445 528,37
SO 01	Stavebné úpravy v objektoch úpravne vody	3 012 328,90	602 465,78	3 614 794,68		3 012 328,90	
SO 01.1	Hala filtrov	2 618 772,22	523 754,44	3 142 526,66		2 618 772,22	
SO 01.2	Cerpačia stanica a elektrocať	334 359,43	66 871,89	401 231,32		334 359,43	
SO 01.3	Vodojem	59 197,25	11 839,45	71 036,70		59 197,25	
SO 02	Elektronizácia v objektoch úpravne vody	244 885,27	48 977,05	293 862,32		244 885,27	
SO 03	Vzduchotechnika v objektoch úpravne vody	313 064,30	62 612,86	375 677,16		313 064,30	
SO 04	Časti	515 646,87	103 129,37	618 776,24		515 646,87	
SO 04.1	Administratívna budova	308 112,88	61 622,58	369 735,46		308 112,88	
SO 04.2	Prestávba častí garáží a dielne	207 533,99	41 506,80	249 040,79		207 533,99	
SO 05	Stavebné úpravy katových tagun	171 011,85	34 202,37	205 214,22		171 011,85	
SO 06	Stavebné úpravy v areáli úpravne vody	31 715,82	6 343,16	38 058,98		31 715,82	
SO 07	ÚPZ rozvod plynu	14 518,50	2 903,70	17 422,20		14 518,50	
PS	Prevádzkové stbory	7 198 247,11	1 439 649,42	8 637 896,53		7 198 247,11	
PS 01	Strojnotecnologické zariadenie úpravne vody	6 811 564,15	1 362 312,83	8 173 876,98		6 811 564,15	
PS 02	Elektrotechnické zariadenie úpravne vody	223 318,38	44 663,68	267 982,06		223 318,38	
PS 03	Meranie, signalizácia a riadenie úpravne vody	163 364,58	32 672,92	196 037,50		163 364,58	
a	Realizačná projektová dokumentácia	140 000,00	28 000,00	168 000,00			140 000,00
b	Plan organizácie výstavby	6 000,00	1 200,00	7 200,00			6 000,00
d	Geodetické zameranie	24 000,00	4 800,00	28 800,00			24 000,00
e	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	12 000,00	2 400,00	14 400,00			12 000,00
l	Prevádzkový a manipulačný poriadok	31 500,00	6 300,00	37 800,00			31 500,00
g	Informačná a pamätlná tabuľa	2 000,00	400,00	2 400,00			2 000,00
h	Rezerva	230 028,37	46 005,67	276 034,05			230 028,37
	CELKOM	11 946 946,99	2 389 389,40	14 336 336,39		11 501 418,62	445 528,37

2014-XX-YY	Inovácia a modernizácia úpravne vody Málíneec - zmeny	224 405,38	44 881,08	269 286,46		224 405,38	0,00
SO	Stavebné objekty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 01	Stavebné úpravy v objektoch úpravne vody	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 01.1	Hala filtrov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 01.2	Cerpačia stanica a elektrocať	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 01.3	Vodojem	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 02	Elektronizácia v objektoch úpravne vody	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 03	Vzduchotechnika v objektoch úpravne vody	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 04	Časti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 04.1	Administratívna budova	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 04.2	Prestávba častí garáží a dielne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 05	Stavebné úpravy katových tagun	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 06	Stavebné úpravy v areáli úpravne vody	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 07	ÚPZ rozvod plynu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
PS	Prevádzkové stbory	224 405,38	44 881,08	269 286,46		224 405,38	0,00
PS 01	Strojnotecnologické zariadenie úpravne vody	224 405,38	44 881,08	269 286,46		224 405,38	0,00
PS 02	Elektrotechnické zariadenie úpravne vody	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
PS 03	Meranie, signalizácia a riadenie úpravne vody	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a	Realizačná projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00			0,00
b	Plan organizácie výstavby	0,00	0,00	0,00			0,00
d	Geodetické zameranie	0,00	0,00	0,00			0,00
e	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	0,00	0,00	0,00			0,00
l	Prevádzkový a manipulačný poriadok	0,00	0,00	0,00			0,00
g	Informačná a pamätlná tabuľa	0,00	0,00	0,00			0,00
h	Rezerva						
	CELKOM	224 405,38	44 881,08	269 286,46		224 405,38	0,00

2014-XX-YY	Inovácia a modernizácia úpravne vody Málíneec - spolu vrátane zmien	11 941 324,00	2 388 264,80	14 329 588,80	0,00	11 725 824,00	215 500,00
SO	Stavebné objekty	4 303 171,51	860 634,30	5 163 805,81	0,00	4 303 171,51	0,00
SO 01	Stavebné úpravy v objektoch úpravne vody	3 012 328,90	602 465,78	3 614 794,68	0,00	3 012 328,90	0,00
SO 01.1	Hala filtrov	2 618 772,22	523 754,44	3 142 526,66	0,00	2 618 772,22	0,00
SO 01.2	Cerpačia stanica a elektrocať	334 359,43	66 871,89	401 231,32	0,00	334 359,43	0,00
SO 01.3	Vodojem	59 197,25	11 839,45	71 036,70	0,00	59 197,25	0,00
SO 02	Elektronizácia v objektoch úpravne vody	244 885,27	48 977,05	293 862,32	0,00	244 885,27	0,00
SO 03	Vzduchotechnika v objektoch úpravne vody	313 064,30	62 612,86	375 677,16	0,00	313 064,30	0,00
SO 04	Časti	515 646,87	103 129,37	618 776,24	0,00	515 646,87	0,00
SO 04.1	Administratívna budova	308 112,88	61 622,58	369 735,46	0,00	308 112,88	0,00
SO 04.2	Prestávba častí garáží a dielne	207 533,99	41 506,80	249 040,79	0,00	207 533,99	0,00
SO 05	Stavebné úpravy katových tagun	171 011,85	34 202,37	205 214,22	0,00	171 011,85	0,00
SO 06	Stavebné úpravy v areáli úpravne vody	31 715,82	6 343,16	38 058,98	0,00	31 715,82	0,00
SO 07	ÚPZ rozvod plynu	14 518,50	2 903,70	17 422,20	0,00	14 518,50	0,00
PS	Prevádzkové stbory	7 422 652,49	1 484 530,50	8 907 182,99	0,00	7 422 652,49	0,00
PS 01	Strojnotecnologické zariadenie úpravne vody	7 035 969,53	1 407 193,91	8 443 163,44	0,00	7 035 969,53	0,00
PS 02	Elektrotechnické zariadenie úpravne vody	223 318,38	44 663,68	267 982,06	0,00	223 318,38	0,00
PS 03	Meranie, signalizácia a riadenie úpravne vody	163 364,58	32 672,92	196 037,50	0,00	163 364,58	0,00
a	Realizačná projektová dokumentácia	140 000,00	28 000,00	168 000,00	0,00		140 000,00
b	Plan organizácie výstavby	6 000,00	1 200,00	7 200,00	0,00		6 000,00
d	Geodetické zameranie	24 000,00	4 800,00	28 800,00	0,00		24 000,00
e	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	12 000,00	2 400,00	14 400,00	0,00		12 000,00
l	Prevádzkový a manipulačný poriadok	31 500,00	6 300,00	37 800,00	0,00		31 500,00
g	Informačná a pamätlná tabuľa	2 000,00	400,00	2 400,00	0,00		2 000,00
h	Rezerva						
	CELKOM	11 941 324,00	2 388 264,80	14 329 588,80	0,00	11 725 824,00	215 500,00