



Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo
zmluvy:

0369 / 2017 - 2

Odstúpenie od Zmluvy o Dielo č. B/9000987/24/17
*uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ)
na investičnú akciu:*
„Brezno ČOV, rekonštrukcia jemných hrablic“ - práce

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná:
Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
- vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek
Žabka a ním poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

2. Zhotoviteľ: **ČOVSPOL, a.s.**
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 2706/B
V mene ktorej koná:
Ing. Pavol Fitko, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Peter Dobrý, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
- Ing. Pavol Fitko
- IČO: 35 811 188 DIČ: 202020223 IČ DPH: SK 202020223
Bankové spojenie: Komerční banka
číslo účtu IBAN: 35-6853400257/8100

II. Rozhodné skutočnosti

1. Uzatvorenie ZOD – 9.8.2017
2. Plánované ukončenie diela – 30.6.2018
3. Uzatvorený Dodatok č. 1 k ZOD - 19.6.2018 – posunutý termín ukončenia - 31.10.2018.

III. Ustanovenia Zmluvy o dielo oprávňujúce Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy

Čl. XI, bod 1), písm. b):

1. Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak:
 - a) Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými postupmi a vytýkané nedostatky neodstráni ani v primeranej dobe, ktorú mu Objednávateľ na ich odstránenie poskytne;
 - b) Zhotoviteľ bude v omeškaní s dohodnutým termínom/medzitermínom vykonávania diela a toto omeškanie bude trvať viac ako 30 dní.

IV. Odstúpenie od Zmluvy o dielo

1. Spoločnosť ČOVSPOL, a.s. ako Zhotoviteľ do dnešného dňa neodovzdala Objednávateľovi, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dielo v zmysle Zmluvy o dielo č. B/9000987/24/1 zo dňa 9.8.2017, čím bola naplnená podmienka Objednávateľa pre odstúpenie od Zmluvy.
2. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. týmto **odstupuje** od Zmluvy o dielo č. B/9000987/24/1 zo dňa 9.8.2017.
3. Zmluvné pokuty, ako aj škody, ktoré nezrealizovaním Diela vznikli Objednávateľovi budú Objednávateľovi vyčíslené do 30 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy o dielo Zhotoviteľovi. Predbežný výpočet zmluvných pokút a náhrady škody je uvedený v Prílohe č.1.
4. Toto Odstúpenie je vypracované v 4-och rovnopisoch s určením 1 rovnopis pre Zhotoviteľa a 3 rovnopisy pre Objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa 04.02.2020

Za Objednávateľa:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica