

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. B/9000 851-1/123/19 zo dňa 06.12.2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ)

na investičnú akciu:

**„Brezno ČOV, manipulácia so škodlivými látkami, stanovenie opatrení - dokončenie stavby“
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **ProMinent Slovensko, s.r.o.**
Roľnícka 21, 831 07 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 7761/B
V mene ktorej koná: Ing. František Grejták, CSc.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach technických: Ing. Pavol Ďurček
IČO: 31 381 821 DIČ: 2020334151 IČ DPH: SK 2020334151
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK78 1111 0000 0066 0181 9000

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

- 1.** Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000 851-1/123/19 zo dňa 06.12.2019.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

- 1. Článok IV – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenie, odsek 1 písm. c) sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením:**

c) ukončenie prác na stavbe:

31.12.2020

Článok IV. Závěrečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 851-1/123/19 zo dňa 06.12.2019 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. František Grejták, CSc.
konateľ

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.