

## **Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. B/9001 089/40/20 zo dňa 05.05.2020**

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka*

*v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)*

na investičnú akciu:

**„Hriňová, rekonštrukcia trafostanice“**

(ďalej len „Zmluva“)

---

### **Článok I. – Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S  
Za ktorú konajú: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
  - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním určené a/alebo poverené osoby
- IČO: 36 056 006      DIČ: 2020095726      IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Jozef Piliar**  
**Bernolákova 25, 974 05 Banská Bystrica**  
Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Banská Bystrica,  
číslo živnostenského registra: 601-4116  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- Jozef Piliar
- IČO: 30 573 866      DIČ: 1028937756      IČ DPH: SK 1028937756  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK84 0200 0000 0010 0324 4312

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia:**

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9001 089/40/20 zo dňa 05.05.2020.

### **Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:**

1. **Článok IV – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenie, odsek 1 písm. d)** sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením:

- d) Vybudované Dielo odovzdať, vrátane odovzdania projektovej odovzdávacej dokumentácie:  
**do 31.08.2021**

#### **Článok IV. Závěrečné ustanovenia:**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9001 089/40/20 zo dňa 05.05.2020 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Banskej Bystrici dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Lucia Harachová**  
podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
**Jozef Piliar**

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.