

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. B/9000 874/65/19 zo dňa 12.09.2019

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)*

na investičnú akciu:

**„ČOV Handlová - kalová koncovka“
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním
určené a/alebo poverené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **BioCompact, spol. s r.o.**
Na piesku 6, 821 05 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 12853/B
V mene ktorej koná: Ing. Peter Štefkový - konateľ
IČO: 35 706 201 DIČ: 2020265148 IČ DPH: SK 2020265148
číslo účtu IBAN: SK31 0200 0000 0036 1475 2257

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

- 1.** Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000 874/65/19 zo dňa 12.09.2019.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

- 1. Článok III – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovným spôsobom:**

Za bod 1.3 sa vkladá nový bod 1.4., ktorý znie:

- 1.4.** Predmet zmluvy sa mení o práce navyše vzniknuté z titulu nepredvídateľnosti prác brániacich funkčnosti diela:

- a) Výmena podlahy v budove Duchárne na ČOV Handlová z dôvodu nepredvídateľnosti prác brániacich funkčnosti novoosadených dýchadiel ako aj vydaniu kolaudačného rozhodnutia OU Prievidza z hľadiska BOZP

2. Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovným spôsobom:

Za odsek 1.4 sa vkladajú nové odseky 1.5. a 1.6. ktoré znejú:

- 1.5** Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.4. tohto Dodatku č. 4 a jeho Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

Práce navyše: 14.446,94 Eur

- 1.6** Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 4 je:

Cena bez DPH	1.193.388,88 Eur
DPH 20%	236.677,77 Eur
Cena vrátane DPH	1.432.066,65 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 874/65/19 zo dňa 12.09.2019 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 4 primerane. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
- Dodatok č. 4 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 4 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
- Dodatok č. 4 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Štefkový
konateľ

.....
Mgr. Peter Neuzer
člen predstavenstva a.s.