

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000755/112/12 uzatvorenej dňa 28.11.2012 na investičnú akciu:  
„ČOV Brezno – protipovodňová ochrana“ (ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

### Článok I. Zmluvné strany:

- 1. Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
So sídlom: Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:  
Sa, vložka č. 705/S  
V mene ktorej konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy za Objednávateľa:  
vo veciach technických s právom stavbu prevziať: Ing. Marek Žabka a ním  
poverené osoby  
vo veciach právnych: JUDr. Emília Gerhátová a ňou poverené osoby  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Banská Bystrica  
Číslo účtu: 25781093/7500  
(ďalej len „Objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 840/S  
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s. a generálny  
riaditeľ podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.02.2012  
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:  
Ing. Robert Javorčík  
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK 2022102236  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pobočka Banská Bystrica  
Číslo účtu: 2624107235/1100  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XI. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene Zmluvy o dielo č. B/9000755/112/12 zo dňa 28.11.2012.

### Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. Článok III. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení nasledovne:

Bod 1. sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 1., ktorý znie:

1. Termín plnenia:

- začatie: *deň odovzdania staveniska*
- realizácia diela: *podľa odsúhlaseného harmonogramu postupu výstavby*
- ukončenie diela: *do 15.12.2013*

**Článok IV. Závěrečné ustanovenia:**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000755/112/12 zo dňa 28.11.2012 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 24.09.2013

V Banskej Bystrici, dňa 24.09.2013

**Za Objednávateľa:**

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
Partizánska cesta 5  
974 00 BANSKÁ BYSTRICA  
-9-

**Za Zhotoviteľa:**

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....  
**Ing. Peter Martinka**  
člen predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť ①  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA