Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica
Reg. číslo zmluvy:

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000987/24/17 uzavretej dňa 9.8.2017 na investičnú akciu:
" Brezno ČOV, rekonštrukcia jemných hrablíc - práce"
(ďalej len „Dodatok" a „Zmluva")

I.

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing.Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka B. Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*")

2. **Zhotoviteľ:** **ČOVSPOL, a.s.**
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 2706/B
V mene ktorej koná:
Ing. Pavol Fitko, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Peter Dobrý, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
- Ing. Pavol Fitko

IČO: 35 811 188 DIČ: 202020223 IČ DPH: SK 202020223
Bankové spojenie: Komerční banka
číslo účtu IBAN: 35-6853400257/8100

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*")
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „*Zmluvné strany*")
(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „*Zmluvná strana*")

(ďalej len „Zhotoviteľ")
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany")

II.

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. XIII. bod 5) Zmluvy o dielo č. B/900987/24/17 sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo.

Článok IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

V bode 1) sa vypúšťajú odseky označené písmenami c) a d) a nahrádzajú sa novými odsekmi c) a d), ktoré znejú:

1. Termíny plnenia:
   c) ukončenie dodávok, demontáží a montáží: do 17.10.2018
   d) ukončenie a odovzdanie diela : do 31.10.2018

III.

1. V ostatných ustanoveniach týmto Dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo č. B/9000987/24/17 uzavretá dňa 9.8.2017 nezmenená v platnosti.
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. B/9000987/24/17.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovený platnými právnymi predpismi.
4. Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch s určením 3 rovnopisy pre Objednávateľa a 1 rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 19 -06- 2018

V ....., dňa 19 -06- 2018

Za Objednávateľa:

.....

Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....

Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
-3-

Za Zhotoviteľa:

.....

Ing. Pavol Fitko
predseda predstavenstva a.s.

.....

Ing. Peter Dobry
člen predstavenstva a.s.

ČOVSPOL a.s.
Einsteinova 22
851 01 BRATISLAVA