ZMLUVA O DIELO ¢. B/9 000 996/86/17
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investicnl akciu:
,,Rimavska Sobota COV, obnova biologického stupiia - turbodiichadlo® - prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok L. - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006  DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: AERZEN SLOVAKIA s.r.o.
Pezinska 18, 901 01 Malacky
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 24058/B
V mene ktorej kona: Ing. Tomas Buda - konatel
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: Ing. Tomas Buda
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marian Marko
ICO: 35 811 668 DIC: 2020208003 IC DPH: SK 2020208003
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.,
¢islo uctu IBAN: SK98 1100 0000 0026 2276 6026

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Vychodiskové tidaje

Nazov ulohy: Rimavska Sobota COV, obnova biologického stupiia -
turboduchadlo
Ciele prac: vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby S jej

naslednou realizaciou
Projektova dokumentacia: StVS-servising, s.r.o., ¢. zakazky: 102-04/260-2017, arch.c.: 2091,

datum: 2017
Priestor realizacie prac: Areal COV Rimavska Sobota
Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Ohlasenie drobnej stavby: bude poskytnuté Zhotovitelovi dodatocne



A

Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel’a vykonat' a odovzdat® dielo: ,,Rimavska Sobota COV, obnova biologického stupiia -
turbodichadlo* v rozsahu vypracovania projektovej dokumentacie v podrobnosti projekt pre
realizaciu prac:

a) osadenie turbodtichadla v budove ducharne COV Rimavska Sobota s napojenim na existujiici
rozvod stlaCeného vzduchu a existujtici rozvod elektroinstalacie;

b) projekt elektro napojenia duchadla;

) detaily podpornych konstrukcii potrubia;

d) detaily kotvenia a napojenia konkrétneho dodavaného duchadla;

e) detaily zaizolovania prepojovacej vytlacnej ¢asti vzduchového potrubia

Projektova dokumentacia bude obsahovat’ aj:

a) stavebné vykresy navrhovanych zmien,

b) ak pdjde 0 zasah do nosnej konstrukcie aj statické posudenie navrhovanych zmien,

C) plan bezpecnosti a ochrany zdravia podla § 5 ods. 2 pism. b) nar. vlady SR o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ¢. 396/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov;

d) zoznam technologickych suborov strojov navrhnutych na demontaz,

e) kontrolny rozpodet stavby,

f) vykaz vymer.

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby bude spracovana v rozsahu podla priloh ¢. 3
,»Sadzobnika R UNIKA 2017 v podrobnosti realiza¢ného projektu stavby, vratane vykazu vymer a
polozkového kontrolného rozpoétu, v stlade s vyhl. MZP SR ¢.453/2000 v platnom zneni.
Dokumentacia podrla tejto Zmluvy musi byt vypracovana a overena osobou odborne spdsobilou pre
vykonavanie pozadovanych prac.

Sucastou ¢innosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy je aj odhad minimalneho poctu pracovnych dni
potrebnych pre zhotovenie diela.

Stcast'ou ¢innosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentacie so
Objednavatelom a sa¢asnym prevadzkovatelom COV, ako aj s dotknutymi organmi a organiziciami
Vv priebehu spracovania dokumenticie a zapracovanie ich opravnenych pripomienok do cistopisu
projektovej dokumentacie.

Predmetom dodavky Zhotovitel'a bude 3 x projektova dokumentacia na prerokovanie a odsuhlasenie
Objednavatelom 3x Vtlaenej podobe + 1x CD ( format word, excel, PDF) a4x odsuhlasena
projektova dokumentacia + 2x CD ( format word, excel, dwg aj PDF )

REALIZACIA

Zhotovitel' sa sGi¢asne zavizuje za podmienok v tejto Zmluve uvedenych predmetné dielo v zmysle
nim dodanej projektovej dokumentacie aj realizovat’. Realizacia diela bude vykonana Zhotovitel'om
v rozsahu:

Dodavka, demontiZ a montaZ/inStalacia novych sucasti:

a) dodavka a montaZz jednostuptiového radidlneho turboduchadla pre dodavanie absolatne bez
olejového vzduchu, ktoré bude mat zakladné parametre Vv zmysle Prilohy ¢&. 1, ktora je
neoddelitelnou stcast'ou tejto Zmluvy;

a. dodavané turboduchadlo je pozadované dodat’ v protihlukovom kryte;

b. frekvenény meni¢ pre regulaciu ota¢ok a vykonu duchadla s prislusnym software bude
spolo¢ne s filtrom k frekvenénému menicu stcast'ou duchadla;

C. dichadlo musi mat vlastny ovladaci panel s integrovanym kontrolnym systémom
a zobrazovanim prevadzkovych parametrov dichadla;

d. moznost’ prenosu tidajov a ovladania na centralny dispecing COV;
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b)

d)

e. duchadlo je pozadované s timi¢om hluku na vytlaku;
uvolnenie pozicie pre osadenie nového dtchadla — demontdZzne prace — premiestnenie
existujuceho dichadla do novej pozicie (uvolnenie krajnej pozicie, na ktorti bude instalované
nové duchadlo zabezpedi prevadzkovatel’ COV)
dodanie, uvedenie do prevadzky a technologickd montaz duchadla vratane prepojovacich potrubi
a elektrocast™:
i) kompenzator na vytlacnej strane duchadla;
ii)  spidtna klapka;
iii)  tlmi¢ hluku;
iv)  vytlaéné potrubie cca DN 300 s napojenim na existujuce vzduchové potrubie;
V)  medziprirubova uzatvaracia armatiira;
vi) izolacia potrubia vytlaku potrubia po napojenie na existujuci rozvod stlaéeného
vzduchu;
vii) pripadné podporné konstrukcie, nutné stavebné Upravy, resp. zaklady pre kotvenie
dachadla
montaz, zapojenie, oZivenie, nastavenie, parametrizacia, odskasanie riadiaceho systému, manual,
dokumentacia inStalovaného zariadenia a zaSkolenie obsluhy;

2. Rozsah plnenia Zhotovitela:

a)

b)

d)
e)
f)

9)
h)

i)

kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatela
a ponukou Zhotovitela, vratane vykonania odbornych prehliadok, individualneho odskuSania
jednotlivych novoinstalovanych zariadeni a sicasne aj komplexného odskusSania celého diela
V rozsahu min. 72 hodin;

odovzdania certifikatov, atestov, prehldseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

sucast'ou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletnd dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov a likvidéacia vzniknutych odpadov;

vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

vypracovanie planu individualnych a komplexnych skuSom instalovanych zariadent;
dokumentécia skutocného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2017 priloha ¢. 6, ktora
bude odovzdand 6x v tlacenej forme, 3x V elektronickej forme (vykresova Cast dokumentacie
bude vyhotovena vo formate dwg aj PDF vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD) priebehu
stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukoncenti;

odstihlasené porealizané geodetické zameranie stavby vo formate dwg, word a excel pre potreby
GIS (6 x v tlacenej podobe + 3xnaCD)

6 x kompletna sada odovzdavacej dokumentécie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o sktiskach;

oznacenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel' diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska

3. Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajiice podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnuti v
Zmluve.

4. Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre
okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nadhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpocitat z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktort ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

5. Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zaviazkov podl'a Zmluvy.

Clanok V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

1. Terminy plnenia:

zacatie realizacie PD: dei nadobudnutia Géinnosti Zmluvy

- ukoncenie realizacie projektovej dokumentacie: do 2 mesiacov od ucinnosti Zmluvy
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- ukoncenie dodavok, demontazi a montazi: do 3 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia/oznamenia zmeny vodnej
stavby, najneskér do 31.12.2017

Miesto plnenia a splnenia: Areal COV Rimavska Sobota

Clanok V. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je urena dohodou zmluvnych stran podl'a zdkona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel’'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 92.500,- Eur
DPH 20% 18.500,- Eur
Cena vratane DPH 111.000,- Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 2 Zmluvy ako jej neoddelitelnd sticast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodatoénych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a idrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢ného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené skladky, ndklady vodorovného
premiestnenia rubaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétna Gpravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. pévodného
stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znaéenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, naklady za vypracovanie dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2017 priloha ¢. 6, ktora bude
odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x v elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym
projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred
ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukonéeni.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky s tym
suvisiace informacie C¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonéenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alsich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, ze cena dohodnuta v Zmluve pokryva vsetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel’a pri priprave jeho ponuky nebude Objednédvatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac préac, zavézuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budia
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa v8ak
nebudu povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spoOsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako st¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu pric a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel' vykona prace chybne nebudii mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym sktskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatel’a
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne v§ak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitelom. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skuto¢ne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat 10%
z konecnej faktary sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zékonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude koneéna faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel’'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktury musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. K cene diela bude pripo¢itana DPH podla
platnych pravnych predpisov v ¢ase vystavenia faktary.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doruéenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktara bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tudaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novia. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynit az dnom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.

Zadrzant Ciastku v zmysle bodu 9 ¢l. V Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli.

Za deii uhrady faktiry sa povazuje deil odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zdpoctom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voci Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad’ diela, zo
zmluvnych pokut vytctovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako dodato¢né naklady a straty
Objednavatela plynuce z nedodrzania Ilehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v dosledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane Zhotovitel’a.

Za den thrady sa povazuje defi odpisania prostriedkov z u¢tu Objednavatela.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatoc¢ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'addvkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajiuceho pisomného stihlasu Objednavatel’a.

Clanok V1. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika UNIKA 2017,
v sulade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych orgénov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu osob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych Skodlivin, prachu,
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.
Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ Specifické podmienky realizacie diela za plnej a nepretrzitej
prevadzky COV.
Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajtcich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.
Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordinaciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkidch na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost' vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych o0sob.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit' Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, betdnovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby) v pripade, ze ich vykonava
ina osoba ako Zhotovitel’ tak, aby nedoslo k poskodenia novo ulozeného optického kabla. V pripade
nevykonania takéhoto dohl'adu a neuvedenie 0 tom osobitného zaznamu, ma sa za to, Ze pripadnu
Skodu spdsobil Zhotovitel’ sam.
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objedndvatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat' pri realizacii diela a kopiu vSetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokoncenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykondvani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celii
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizacii ¢asti diela.
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Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1.

2.

10.

11.

12.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani

na realizaciu predmetu Zmluvy.

Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi zapisom s vytyCenym obvodom staveniska

Vytycené hranice staveniska vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zaviazné.

Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sam na svoje naklady

a nebezpecenstvo.

Dalsie vyty¢enie a iné meraéské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.
Zhotovitel je povinny starostlivo chranit a udrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’al$ie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie

stavby.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na thradu preukézatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a Vv stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentéciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢énych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
0 ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatel’a.

Pred zadatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyéenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urcenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stivisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu
a priebezne odstraiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

b)  pristupov, mozZnosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne avcéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umieStnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujicich spojenie so staveniskom alebo vedtacim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit.

Najneskor k terminu odovzdavaniu a prevzatiu diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podrl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zicastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urCenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primerane;j
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odsttpit. Pravo Objednavatel'a na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednavatela na kontrolu prac, ktoré
budt d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel’a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatela vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel’a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zékonom
¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢. 453/2000 Z.z. od dna odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
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Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, ndzov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vsetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
-V pripade Cerpania vody budu zaznamenané udaje o pocte hodin cerpania vody;
- krizovania S podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na poStup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykondvat zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov S$tatnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zdznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

N

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj
TDS): Meno a priezvisko osoby Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi samostatnym listom po
ukonceni procesu verejného obstaravania.

Zhotovitel’ poveruje vykonom dieloveduceho: Ing. Maridn Marko

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho su si zmluvné strany povinné oznamit pisomne
a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvedticeho a TDS budu vykonavat’ len osoby,
ktoré maju odborna spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit' TDS Objednavatel’a, najma:
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- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej sprdvnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budii v dalSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstranovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

6. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skasok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumenticiu Zhotovitel'a alebo taka, za ktord je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.
7. Skutocnost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l. III. A tejto
Zmluvy.
Dielo podla ¢l. III. A Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku a Vv technickych jednotkach
pouzivanych v Slovenskej republike.
Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:
PD urcena na prerokovanie vratane vykazu vymer:
- 3xvtlacenej forme;
- 2xnaCD
PD pre realiz4ciu prac odsuhlasend vratane vykazu vymer:
- 4 xvtlacenej forme;
- 3xnaCD;
- vykaz vymer — 4 X v tlacenej forme — 2 X na CD,;
- kontrolny rozpocet
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova ¢ast’,  .xlIs/.xlsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MapInfo
- obrazkové casti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' oznami pisomne Objednéavatel'ovi/TDS a to
az po jeho ukonceni.
Na zaklade doru¢eného oznamenia vypiSe Objednavatel/TDS termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.
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Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vSetky

doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) stavebny dennik;

b) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré s stéastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tGzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

C) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skaSok, vratane 1. tradnej skusky
u vyhradenych  technickych  zariadeni ak sa na  stavbe mali  vykonat,
(bez zavad);

d) vysledky merani a skuSok a pod. — vSetky platné ku dfiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

e) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

f)  osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

g) =zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

h) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

i) doklad o sposobe likvidacie odpadov;

j) doklady o spdatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

k) vypracovani fotodokumentaciu (4x na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni.

I) projekt skutoéného vyhotovenia, pokyny pre obsluhu a udrzbu, kompletna sada odovzdavacej
dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného dennika, reviznych sprav,
protokolov o skuskach (dodané 6x v tlaéenej podobe + 3x na CD);

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zdviazok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo
prevziat, budi v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az dihom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dniom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku §kod na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok I1X. — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Zze poc¢as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba je dohodnuta na 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela.
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V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelntl, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zidsahom Objednévatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffa ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materiadlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruéenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznaéi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenu diiom jej doruCenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tikony potrebné k odstraneniu vady, jej priin a nésledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel’ je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktuary.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktori by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze po celu dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajlicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objedndvatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odsttpit.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine mé& Objednavatel’ pravo
na zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deii omeSkania.

V pripade omesSkania Objednavatel'a s ihradou faktry ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deni omeSkania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajticej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’” Eur
Nula Eurocentov) za kazdy dein omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytictovania zmluvnych pokut, Girokov z omeskania a
nahrady Skody. DIznik je povinny vyuctovanu pokutu, Girok z omeskania alebo nadhradu Skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vytctovania.

12/14
Zmluva o dielo ¢ B/9000996/86/17

Rimavska Sobota COV, obnova biologického stupiia - turbodiichadlo



Clanok XI. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolup6sobenia zmari Zhotovitelovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti fakttry.

Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstipenia od Zmluvy nastavajii diiom doruéenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢1 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnu
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, ze za ukon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zésielky s poznamkou: ,adresat
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) defi odo diia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavere¢né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuja prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Zze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PorusSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budd povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Néhrada Skody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusSenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu skody v plnej vyske sposobentl porusenim povinnosti, na ktort
sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.
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Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat’ pisomna formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz tstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost” existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za §kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislus$ny iny orgdn verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak suhlasu potvrdzujt, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, diia ............. V Malackéch, diia ...............

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Tomas Bida
predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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