ZMLUVA O DIELO ¢. B/9 001 002/128/17
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

»Lucenec - ul. Cintorinska - ul. Jarkova - |1.etapa,

SO 02 Vodovod, SO 03 Splaskova kanalizacia®
prace
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok L. - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’)

2. Zhotovitel’: Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresn¢ho stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢. 840/S
V mene ktorej kona:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podla splnomocnenia ¢. 4/2012 zo diia 23.02.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat”:
Ing. Miroslav Fajéik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. poboc¢ka Banské Bystrica
¢islo uctu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Vychodiskové uidaje

Nazov ulohy: Lucenec - ul. Cintorinska - ul. Jarkova - ll.etapa, SO 02
Vodovod, SO 03 Splaskova kanalizacia

Ciele prac: zabezpecenie realizacie stavby

Priestor realizacie prac: mesto Lucenec

Stavebné povolenie: ZP-2008/01322, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 06.10.2008;
ZP-2011/00076, ktoré nadobudlo pravoplatnost dita 13.04.2011

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Stavebny dozor: Ing. Peter Flaugnatti

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Ing. Julius Dosa

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.

5 p CERTIFICATED)
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica —_—
Spojovatelka: 048/4327 111 Iﬁ\/l
Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 S5 oo,
Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel’a vybudovat’ a odovzdat’ dielo: ,,Lucenec - ul. Cintorinska - ul. Jarkova - ll.etapa, SO

02

A)

B)

Vodovod, SO 03 Splaskova kanalizacia® rozsahu:

SO 02 Vodovod je : dobudovanie useku vodovodu v dizke cca 65 m v useku od chodnika medzi
bytovymi domami ,,H* a ,,G“ po napojenie sa na vodovodny rad A-1-1 cez T-kus a uzaver so
zemnou supravou , vsadeny pred zrealizovanym nadzemnym hydrantom pred bytovym domom
sekcie E. V celej trase je vedenie vodovodu navrhované v zelenom pase medzi chodnikmi
a bytovymi domami. V miestach pripojenia vodovodnych pripojok pre bytové domy F a G buda
osadené odbocky s uzaverom. Realizaciu samotnych vodovodnych pripojok pre bytové domy a
vodomernych Sacht ako sucasti vodovodnych pripojok zabezpeci na vlastné naklady mesto
Lucenec.

V cene prac si zhotovitel' zahrnie vSetky naklady spojené s vybudovanim diela vratane vody na
preplachnutie potrubia, naklady na skusky a vypracovanie dokladovej cCasti k odovzdavaciemu
konaniu a kolaudacii diela v stlade so stavebnym povolenim.

SO 03 Splagkova kanalizicia — jedna sa o dobudovanie Gseku kanalizacie v diZke cca 50 m na
stavebnom objekte SO 03 Splagkova kanalizicia v tuseku od kanalizatnej Sachty SS19 po
kanalizaénu $achtu SS20 vratane osadenia kanalizaénej $achty S$S20. Kanalizaéné pripojky k
bytovym domom vratane kanaliza¢nej pripojky k bytovému domu ,,F* zabezpeci mesto Lucenec.

Pri vol'be pouzitych materialov ktoré budii zabudované na stavbe kanalizacie treba vychadzat’ zo
schvalenych standardov zverejnenych na webovom sidle stavebnika spolo¢nosti StVS a.s.

V cene prac si zhotovitel' zahrnie vSetky ndklady spojené s vybudovanim diela vratane vody na
preplachnutie potrubia, naklady na skuSky a vypracovanie dokladovej casti k odovzdavaciemu
konaniu a kolaudacii diela v sulade so stavebnym povolenim.

2. Rozsah plnenia Zhotovitela:

a)

b)

c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)

K)

kompletné zhotovenie diela, Vrozsahu a kvalite podl'a projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel’a spolu s predloZzenym vykaz vymerom, stavebného povolenia, zmluvy
0 postapeni prava investora, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou Zhotovitela;

odovzdania certifikatov, atestov, prehldseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

sucast'ou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletnd dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

zabezpecenie vytycenia vsetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

obstaranie dodatocnych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizdciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na
realizovanu Cast’ stavby (6x v tla¢enej forme, 3x CD);

zabezpecenie spracovania projektu dopravného znacenia (6x v tlaenej forme, 3x CD);
dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2017 priloha ¢. 6, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD ;

dokumentacia komplexného vysktsania technoldgie v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2017 priloha ¢. 7 vratane
tlakovych skuisok, ktord bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD;

odsuhlasené porealizaéné geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby vo formate
dwg/dgn + pdf, word a excel pre potreby GIS ( 6 X v tlaenej podobe + 3 x na CD ) na podklade
aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace) katastralnej mapy, geodetické zameranie bude vypracované
v sulade s poziadavkami objednévatel’a a ZoD
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) vypracovanie geometrického planu pre zriadenie vecného bremena ( 6X V tladenej podobe +3x
CD)

m) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni;

n) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skiSkach (6x v tlacenej forme, 3x CD);

0) oznacenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitelovi cenu dohodnuti v

Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené ndroky na nédhradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené¢ nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto

narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto nédklady si odpocitat’ z akejkol'vek

fakturovanej ciastky, na ktord ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spoluposobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zaviazkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze su mu jasné vSetky podmienky realizicie diela, pracovné postupy,

poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizacie vSetkych geodeticky prac, najmi, ale nie len,

zamerania pre potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo z(zit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,,naviac prace*

a ,,menej prace* priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi

pokyn Kk vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tpravy rozsahu vykonavanych prac a to

formou dodatkov k zmluve.

Clanok V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:

a) zaCatie realizacie diela: den odovzdania staveniska
b)ukoncenie prac na stavbe: 31.12.2017
Miesto plnenia a splnenia: mesto Lucenec

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je ur¢end dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., Vv zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 24.210,63,- Eur
DPH 20% 4.842,13 Eur
Cena vratane DPH 29.052,76 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'né sucast.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane ndkladov najmd za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodatocnych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a idrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytocné¢ho materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na ur¢ené skladky, naklady vodorovného
premiestnenia rabaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétni upravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. pévodného
stavu, obstaranie, osadenie audrziavanie dopravného znacenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme
a 4x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, MaplInfo, naklady za vypracovanie
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2017 priloha ¢. 6,
dokumentacia komplexného vyskusania technoldgie v zmysle Sadzobnika UNIKA 2017 priloha ¢. 7 ,
ktoré budi odovzdana 6x v tladenej forme, 3x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu
stavebnych préc a to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky s tym
suvisiace informacie C¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpokladd, ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel’ k dispozicii vietky
potrebné informéacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alsich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat ako stcast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povaZovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat® ako stcast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudti mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti Objednavatela
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skuto¢ne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat 10%
z konecnej faktary sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavend Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel’om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.
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16.

17.

18.
19.

20.
21.

Ak faktara bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit novia. Nova lehota splatnosti faktiry zac¢ina plynit az diom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.

Zadrzanu Ciastku v zmysle bodu 9) ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli.

Za den uhrady faktry sa povazuje deni odpisania prostriedkov z ¢tu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoc¢tom zo
zadrzného naklady, ktor¢é mu vznikni voéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokut vytaétovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako
dodatocné naklady a straty Objednavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstupenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane
Zhotovitel’a.

Za den uhrady sa povazuje denl odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podl'a Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2017,
v stlade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo §kodam alebo ohrozeniu osdb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusSnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordinaciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 14 dni od dnha zacatia realizacie Diela pisomne oznamit
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vsetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa prediSlo ohrozeniu spominanych osob.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie dicla, alebo akejkol'vek jej Casti, materialov alebo

zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov

je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo

vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych

prac (zhutiiovanie materidlu, beténovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby). Ak Zhotovitel' pri

realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’ Zivotné prostredie,

musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu zivotného prostredia nedoslo. Aj napriek tomu musi

mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na poziadanie

Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit' v pisomnej forme

vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vSetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikaitov a dalSich dokumentov, ktoré su

nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a

ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyu¢enych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pred podpisom zmluvy predlozit’ na odsthlasenie Objednavatel'ovi zoznam

poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v timysle

zabezpecit' poddodavatelom spolu s uvedenim identifikaénych udajov poddodavatel'ov, v rozsahu

meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né ¢islo alebo

datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né ¢islo, ¢islo Gctu.

Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatel’a oproti zoznamu,

predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zdpisom s vyty¢enym obvodom staveniska
Vytycené hranice staveniska vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zaviazné.

3. Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a stthlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizicii prac si obstarava Zhotovitel priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vytycenie a iné meraéské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytycenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vytyovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ a udrziavat’ vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie
stavby.

6. Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek cCasti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel pravo na thradu preukézatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

Pred zacatim realizicie predmetu Zmluvy a Vv suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentéciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢énych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti
0 ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujtce stanovisko Objednévatel’a.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikac¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa obozndmit’ s umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody sposobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ v§etky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
S ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom cCase pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov Kk nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objedndvatel’a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku je potrebné poziadat' o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne avcéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujtcich spojenie so staveniskom alebo vediacim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né §kody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit.

Ryhy musia byt’ zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zicastnit’ sa kolauda¢ného konania.
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B. KONTROLADIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primerane;j
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objednavatela na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohlad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek cast’ diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré
budt dalsim postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel’a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatela vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje 0 pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deit vykopané, idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopane;
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka):;
-V pripade Cerpania vody budi zaznamenané udaje o pocte hodin Cerpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné Gdaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
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- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na poStup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skuaskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené¢ zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvélenej projektovej
dokumenticie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, TDS Objednavatel'a, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zdznamov nesuhlasia, su
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Ing. Peter Flaugnatti

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Julius Dosa

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho su si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvedticeho a TDS budu vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykondavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstranovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednédvatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi,

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo

realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy;

- projektovit dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo takd, za ktord je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.
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Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednévatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skutocného vyhotovenia:
- bxVvtlacenej forme;
- 3xnaCD
Geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby vratane odsthlasenia pre GIS:
- 6x v tlacenej forme;
- 3xnaCD
Geometricky plan pre potreby zriadenia vecného bremena
- 6x v tlacenej forme;
- 3xnaCD
Dokumentacia komplexného vyskuSania technologie:
- 6x v tlacenej forme;
- 3xnaCD
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6x v tlacenej forme;
- 3xnaCD
Prevadzkovy poriadok pre skiiSobnt a trvalu prevadzku:
- 6x v tlacenej forme;

-3xnaCD
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xlIsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MapInfo

- obrazkové Casti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.

Na

zaklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vsetky
doklady osved¢ujice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)

c)

d)
e)
9)

h)
i)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela a pre vsetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, vratane 1. uradnej skuasky
u vyhradenych  technickych  zariadeni ak sa na  stavbe mali  vykonat,
(bez zavad), vratane certifikatov, atestov, reviznych sprav, skisok zhutnenia, tsekovej tlakovej
skusky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia, laboratérneho rozboru vody od akreditovaného
laboratoéria po preplachnuti potrubia vodovodu (v zmysle vyhlasky 247/2017 Z.z. a stavebného
zakona), kamerového zaznamu z vybudovaného tseku kanaliza¢ného potrubia;

vysledky merani a skaSok a pod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;
vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zaSkoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

doklad o sposobe likvidacie odpadov;
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j) doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

k) vypracovani fotodokumentaciu (4x na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni.

I) odsuhlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vo formate dwg, word a excel pre potreby
GIS ( dokumentacia odsthlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk, dodana vo
formate .dwg/ .dgn + pdf vurCenych hladinach a vyplnenych tabulkach excel, dodané 6 x
Vv tlacenej podobe + 3 x na CD);

m) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych spréav, protokolov o skuskach, odstihlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
Vv tlacenej forme, 3x CD;

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zdviazok Zhotovitel'a za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budu v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az dnom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dniom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele.

Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruc¢na doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktort poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruéenim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
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za uplatneni dinom jej doruCenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ oprdvneny vyfakturovat' ndklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omesSkania Zhotovitel'a s dokonc¢enim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel’ pravo
na zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deii omeSkania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty den omesSkania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omesSkania Objednavatel'a s ihradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deni omeSkania.

Za omeskanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeS§kanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pit'desiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Pétdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytctovania zmluvnych pokut, Girokov z omeskania a
nahrady Skody. DIznik je povinny vyuctovani pokutu, irok z omeskania alebo nédhradu skody zaplatit’
do 14 dni od doruc¢enia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstapenie od Zmluvy a pred¢asny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva pred¢asne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) wvyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

C) zacatim exektcie voéi Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ pred zacatim prac na stavbe
ak:
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a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizcie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat' dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omesSkanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocnej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odstupenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana ozndmi druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstupenia od Zmluvy nastivaju diiom dorugenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaru¢nej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné¢ vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII. - Doruc¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel dorucovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnt
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Zze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zésielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasieland pisomnost’
ulozena u postového doruCovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
nezndamy*, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) defi odo diia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vSeobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Zze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zaviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Néhrada Skody tymto nie je dotknutd. To neplati v pripade dodrziavania
povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel’'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktorad porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast’; to
neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poSkodenej zmluvnej strany na ndhradu Skody v plnej vySke spdsobenu porusenim
povinnosti, na ktora sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat’ pisomna formu, musia byt
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vzostupne ¢islované a su stcastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom poéte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislus$ny iny orgén verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie su tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a t¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi, nie vSak skor ako nadobudne t¢innost’
zmluva o postiipeni prav stavebnika medzi mestom Lucenec a Objednavatelom. Za predpokladu, ze
zmluva o postupeni prav stavebnika nenadobudne G¢innost’ do 3 mesiacov od platnosti tejto Zmluvy,
ma ktoradkol'vek zo zmluvnych stran pravo pisomne odstupit’ od Zmluvy.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak stthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Banskej Bystrici, dna ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Peter Martinka
predseda predstavenstva a.s. ¢len predstavenstva

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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Zmluva o dielo ¢ B/9001128/128/17

Lucenec — ul. Cintorinska — ul. Jarkova — II. etapa. SO 02 Vodovod, SO 03 Splaskova kanalizacia



