ZMLUVA O DIELO ¢. B/9001 054/117/21
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

»Klenovec, rekonstrukcia verejného vodovodu*
prace
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachov4, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banské Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: VODING plus, s.r.o.
Pod Rybou 1, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Odd.: Sro, VI1.¢.: 8958/S
Za ktora konaju: Ivan Bory, konatel
1CO: 36 623 806 DIC: 2021787823 IC DPH: SK2021787823
Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.
¢islo uctu IBAN: SK93 0900 0000 0003 0311 5278

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnad strana*“)

Clanok I1. Vychodiskové idaje

Nazov ulohy: Klenovec, rekonstrukcia verejného vodovodu
Priestor realizacie prac: k.u. Klenovec
Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: Vypracovany Bc. Monika Sivicekova, zodpovedny projektant: Ing.
Martin Magic, Techprojekt, Rimavska Sobota, Datum: 01/2014

Stavebné povolenie: vydané Okresnym uradom Rimavska Sobota odbor starostlivosti
0 zivotné prostredie ¢. OU-RS-OSZP-2020/006946-005 zo dia
09.06.2020, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 13.07.2020

Stavebny dozor: Ing. Lubomir Bobdk

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: [van Bory

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.
s , o CERTIFICATED)
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica et

Spojovatelka: 048/4327 111 I@/I

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 T

Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S



Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat dielo: ,,Klenovec, rekonstrukcia verejného vodovodu* rozsahu:

Lokalita je v sti¢asnosti zasobovana vodou zo zdruzenej vodovodnej pripojky vedenej ponad zahrady
rodinnych domov. Tato je vSak v havarijnom stave. Z toho dévodu bude vybudovana nova vetva
vdizke 310 m. Po sprevadzkovani navrhnutej Gasti verejného vodovodu sa Vv existujucej Sachte
ned’aleko budovy obchodu p.¢. 363 existujiica pripojka odpoji. Obchod ostane nad’alej napojeny na
povodnu pripojku z existujicej Sachty. Navrhovany vodovod sa zokruhuje napojenim na vetvu
A pretlaCanim. Na navrhovany vodovod bude napojenych 15 rodinnych domov, pripojky budu
ukoncené pred hranicami pozemkov RD.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, Vrozsahu a kvalite podla projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel’a, stavebného alebo iného povolenie alebo vyjadrenia prislusného
stavebného turadu (d’alej aj len ako ,stavebné povolenie”), Technickych Standardov
vodohospodarskych stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

€) stcéastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletnd dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpecenie vytycenia vetkych inzinierskych sieti pred zahdjenim realizacie diela;

f) obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

g) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipula¢ného poriadku resp. doplnku na
realizovanu Cast’ stavby (6x v tlaenej forme, 3x CD/USB kl'i¢);

h) zabezpecenie spracovania projektu dopravného znacenia (6X Vv tlacenej forme, 3x CD/USB kl'ug);

i) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odsuhlaseného porealizaéného
geodetického zamerania diela a ochranného pasma Vv rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti UNIKA 2021-2022 priloha ¢. 6
a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora bude odovzdana
6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'a¢ ;

j) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kl'u¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

k) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlac¢enej forme, 3x CD/USB kI'i¢);

I) oznaCenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané a ukonené dielo, zodpovedajuce podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitelovi cenu dohodnut v

Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu skody v plnej vyske, sposobené

nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nadhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktort ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze st mu jasné vsSetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,

poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizacie vSetkych geodeticky prac, najmd, ale nie len,

zamerania pre potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit' alebo zzit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace®

a ,,menej prace” priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi
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pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tpravy rozsahu vykonavanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zaCatie realizacie diela: den odovzdania staveniska
b) zacatie prac na stavbe: po obdrzani pisomného pokynu kzacatiu prac
vydaného stavebnym dozorom
¢) ukonCenie prac na stavbe: 31.12.2021
Miesto plnenia a splnenia: obec Klenovec

Clanok V. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je urc¢ena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel’'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 92.194,32 Eur
DPH 20% 18.438,86 Eur
Cena vratane DPH 110.633,18 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna sticast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢ného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené skladky, ndklady vodorovného
premiestnenia rubaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétna Gpravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. pévodného
stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znaéenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré¢ bude odovzdané 6x v tlacenej forme
a 4x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, MaplInfo, naklady za vypracovanie
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2021-2022 priloha
¢. 6, ktoré¢ budu odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD/USB kI'a¢) priebehu
stavebnych prac a to pred ich zac¢atim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky s tym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonéenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutocnosti a vSetkych dalsich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objedndvatelom akceptovany. Ma sa za to, ze
Zhotovitel' ako odborne znala osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vsetky
naklady vyplyvajice mu z realizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektovej
dokumentacie, Technickych S$tandardov Objednavatela ako aj rozhodnuti vSetkych organov,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

organizacii, dotknutych subjektov institcii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli
ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa vyslovne vyjadruje, ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZzenej cenovej ponuke,
ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak su sucast'ou ktorejkol'vek dokumentacie
resp. vyjadrenia prislusného organu, organizacie a institticie, na ktoru sa tdto Zmluva odvoldva alebo
ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budd prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudu povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat® ako scast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu pric a doddvok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym sktiskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatel’a
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zéklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne v8ak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skuto¢ne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel je opravneny zadrzat’ sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecnd faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentécia, vykresy a iné¢ doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v€as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat nespravne alebo netplné tdaje, alebo bude vystavena v rozpore
S podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objedndvatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit® alebo vystavit' novia. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynit az dinom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 10) ¢l. IV Zmluvy je Objednévatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo
iné¢ho rozhodnutia na predmetnu stavbu.

Za den uhrady faktary sa povazuje den odpisania prostriedkov z Gétu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoc¢tom zo
zadrzného naklady, ktor¢ mu vznikni voéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid zvad
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21.
22.
23.

a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokut vyaétovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako
dodato¢né naklady a straty Objednavatela plynice z nedodrZania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstupenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane
Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje deil odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konec¢nej faktlry sa vyluc¢uju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit' a postupit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohladdvkam voci Objednavatelovi alebo k inym pohladdvkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Objednavaterla.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonévani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA
2021-2022, v stulade s podkladmi dodanymi Objednavatelom a vyjadreniami prislusnych organov
a organizacii.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $koddm alebo ohrozeniu o0sob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonéavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatel'ovi doklad
0 opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej
pravnej Gpravy este pred zaCatim vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zaradovat’ odpady podl'a vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, viest
evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako povodcu odpadov vzmysle §§ 1 a2 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny odovzdat’ len osobe
opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, Ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel' povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 9 pism. j) tejto
Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskor do 20.01. nasledujucom po roku, kedy boli odpady
vyprodukovang.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordinaciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni od dna zacatia realizdcie Diela pisomne oznamit
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovand a musi mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokon¢ovania a odstranovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vsetkych osdéb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych os6b.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je Vv ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, betonovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré¢ by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchédzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vSetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré st
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonc¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v savislosti sjeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu®).  Zhotovitel  bezodkladne odo dia nadobudnutia uCinnosti tejto  Zmluvy
predlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujtce vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za S§kodu je Zhotovitel' povinny udrziavat’ do
datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vyske znaSa pripadni Skodu
sposobenu kradezou, stratou, znicenim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vy$ke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych §kod. Zhotovitel' je povinny
oznamit' Objednavatelovi kazdi poistnii udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatel’a o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celi dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
0 Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatel’'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut’ a udrziavat
v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi
doklady podrla tohto bodu, méZze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat' v platnosti
vsetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.
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Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1.

2.

10.

11.

12.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani

na realizaciu predmetu Zmluvy.

Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi zapisom s vytyCenym obvodom staveniska

Vytycené hranice staveniska vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zaviazné.

Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sam na svoje naklady

a nebezpecenstvo.

Dalsie vyty¢enie a iné meraéské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.
Zhotovitel je povinny starostlivo chranit' a udrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’al$ie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie

stavby.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na thradu preukézatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a Vv stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentéciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢énych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
0 ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatel’a.

Pred zadatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa obozndmit’ s umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavateI'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatel’a, do doby nim urenej na ich
odstranenie. Zhotovitel” je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stivisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu
a priebezne odstraiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alsou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

b)  pristupov, mozZnosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednéavatel’a alebo na majetku tretich osoéb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat' o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne avcéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umieStnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujtcich spojenie so staveniskom alebo vedtacim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit.

Ryhy musia byt’ zapazené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zucastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urCenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odsttpit. Pravo Objednavatel'a na nahradu skody v plnej
vySke a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednéavatela na kontrolu prac, ktoré
buda d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stc¢asne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel’a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatela vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatela bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel'a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢. 453/2000 Z.z. od dna odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
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Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, ndzov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mmoZstve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, diZka);
-V pripade Cerpania vody budu zaznamenané udaje o pocte hodin cerpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na poStup prac;
- zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené¢ zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripdjat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom z&znamov nesuhlasia, su
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj
TDS): Ing. Lubomir Bobdk

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Ivan Bory

Zmeny v osobach TDS a stavbyvedceho su si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne
a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.
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Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvedticeho a TDS buda vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odborna spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit' TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakres'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceiniovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budii v dalSom postupe zakryté alebo sa stanti
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom znenti;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstraiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podl'a podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skasok, alebo

realizovanych ¢&iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy;

- projektovu dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo taku, za ktori je on
zodpovedny, nie st v stlade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviluje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.
2. Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skutocného vyhotovenia:

- bxvtlacenej forme;

- 3xna CD/USB kl'ai¢
Geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby vratane odstihlasenia pre GIS:

- 6x v tlacenej forme;

- 3x na CD/USB kl'u¢
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:

- 6x v tlacenej forme;

- 3x na CD/USB kl'u¢
Prevadzkovy poriadok pre trvalu prevadzku:

- 6x v tlacenej forme;

- 3x na CD/USB kl'u¢

3. Dokumenticia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:

textova Cast’, .doc/.docx
tabulkova ¢ast’,  .xlIs/.xlsx
graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MaplInfo

obrazkové Casti, .jpg
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4. Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.
5. Na zaklade doru¢eného ozndmenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.
6. Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) stavebny dennik;

b) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré st stcastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tGzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

C) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skaSok, vratane 1. tradnej skusky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat',(bez zavad);

d) vysledky merani a skuSok a pod. — vSetky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat,
skaSok zhutnenia, tusekovej tlakovej skuasky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia
a laboratérneho rozboru vody od akreditovaného laboratoéria po preplachnuti potrubia;

e) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

f)  osved¢enia o vykonanych skuskach pouZitych materialov a vyrobkov;

g) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

h) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

i) doklad o sposobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spatnom vyuziti odpadov,
doklady o0 odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpeénymi odpadmi, resp.
0 likvidacii takéhoto odpadu oprédvnenou osobou v zmysle platnej pravnej upravy;

J)  vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podl'a Katalogu odpadov a Evidencné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

k) doklady o spiatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uZivatelom pozemkov;

I) vypracovant fotodokumentaciu (4x na CD/USB kI'a¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

m) odsuhlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma
a geometrického planu na zriadenie vecného bremena vo formate dwg/.dng + pdf, word a excel
pre potreby GIS (dokumentacia odstihlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk
a sucasne gis@stvs.sk , dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf v urenych hladinach a vyplnenych
tabulkach excel, dodané 6 x v tlacenej podobe + 3 x na CD/USB kl'a¢);

n) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odsuhlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
v tla¢enej forme, 3x CD/USB kI'i¢.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

7. O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

8. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontuknuté dielo neprevziat.

9. Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti S inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo
prevziat, budd v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok
Zhotovitel'a splneny riadne az dnom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.
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Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze poc¢as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarucna doba na technoldgie je dohodnuta na dobu, ktora poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ dhom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'ntl, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tato Zmluva neustanovuje inak.
Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym doru¢enim originalu posStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci
vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana za
uplatnenti diiom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam, v ktorom
sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpe€uje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vznikna
naklady na odstranenie vady (najmd naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktuary.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednéavatel’ a ndklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skutocnost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistnit zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktordi by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze po celt dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomnu vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty dein omeskania.
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V pripade ome$kania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zafaty deni omeSkania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omeskania Objednéavatela s thradou faktury ma Zhotovitel pravo na trok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deil omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnti
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Patdesiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uétovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Patdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omesSkania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na ndhradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytictovania zmluvnych pokut, urokov z omeskania a
nahrady Skody. DIznik je povinny vyuctovanu pokutu, irok z omeskania alebo nadhradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstapenie od Zmluvy a pred¢asny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva pred¢asne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

C) zacatim exektcie voé¢i Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ pred zacatim prac na stavbe

ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dovodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykondvania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

C) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavatel'mi prekro¢i 20 % hodnoty zakazky..

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktora mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania dielg;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstupenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana ozndmi druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstapenia od Zmluvy nastavaji diiom doruéenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objedndvatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavajii v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.
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Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti s Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢1 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnt
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zésielky adresdtom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasieland pisomnost
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zésielky s poznadmkou: ,adresat
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) deii odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany ber na vedomie, ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
V rozpore so vSeobecne zavidznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Néhrada skody tymto nie je dotknutd. To neplati v pripade dodrziavania
povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel’ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast; to
neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poskodenej zmluvnej strany na nédhradu skody v plnej vyske sposobenu porusenim
povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomni formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajiacu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze im nie si zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tuto
Zmluvu. V pripade, ze takd okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet' Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie si tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu tcelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni pravni
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nastupcovia.

13. Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak stthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Banskej Bystrici, dna ...............
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Lucia Harachova Ivan Bory

podpredseda predstavenstva a.s. konatel

Mgr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.
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