

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. B/9000737/36/11 uzatvorenej dňa 10.5.2015

na investičnú akciu: „Krupina – kanalizácia a ČOV“

(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)



Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo zmluvy: 0061/2015-1

Financovanie:

Kohézny fond, Štátny rozpočet SR a príspevok konečného príjemcu

Projekt:

Krupina – kanalizácia a ČOV

Zmluva:

Krupina – kanalizácia a ČOV

Názov: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Adresa sídla: Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 056 006
DRČ: 2020095726
IČ DPH: SK2020095726
Zápis v OR: Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sa, VI. č. 705/S
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 25781093/7500
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093
Telefón: +421 (0)48 4327245
Fax: +421 (0)48 4327245

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Názov: Združenie VSEP-COMBIN
Vedúci člen: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.**
Adresa sídla: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 31 320 082
DRČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: , Vložka č. 339/B
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava
Číslo účtu: 25071673/7500
Číslo účtu IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Telefón: 02/43424550
Fax: 02/43420424

a

Člen: **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**
Adresa sídla: Kysihýbeľská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31631134
IČ: 2020478229
IČ DPH: SK 2020478229
Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl.č. 2800/S
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Banská Štiavnica
Č. účtu: 2196246422/0200
Číslo účtu IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej
(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

I.

1. Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 7. Podmienok Zmluvy o dielo č. B/9000737/36/11 uzatvorenej dňa 10.5.2012 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.
2. Vzhľadom k tomu, že na základe Dodatku č.1 bola skutočná doba realizácie stavby skrátená z pôvodných 24 mesiacov na terajších 11 mesiacov (odovzdanie staveniska v mesiaci 01/2015, termín ukončenia stavebných prác 10.12.2015), stratili ustanovenia o medzitermínoch (míľnikoch) opodstatnenie, nakoľko v čase uplynutia míľniku „číslo 1“ (50 % lehoty výstavby – 12 mesiacov, čomu by malo zodpovedať finančné plnenie 30% plnenia zo zmluvnej ceny), je Zhotoviteľ povinný zrealizovať predmet plnenia v celom rozsahu. Z uvedených dôvodov pristúpili zmluvné strany na nižšie uvedené úpravy ZOD.

II.

ČASŤ 2 – PODMIENKY ZMLUVY O DIELO sa mení a dopĺňa nasledovne:

čl. III - Lehoty plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Body 8), 10), 11) 12) a 13) sa bez náhrady vypúšťajú.

III.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000737/36/11 uzatvorenej dňa 10.5.2012 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 2 primerane. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

OBJEDNÁVATEL:

Podpísal a potvrdil:

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. VLADMÍR SVRBICKÝ

Vo funkcii:

PRESEDA PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.

Dátum: 23 -09- 2015

Podpis:

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. JOZEF HEGEDUŠ

Vo funkcii:

PODPRESEDA PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.

Dátum: 23 -09- 2015

Podpis:

Pečiatka:

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 00 Banská Bystrica

ZHOTOVITEL:

Podpísal a potvrdil:

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. JURAJ TLAPA

Vo funkcii:

PRESEDA PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY –
EKOLOGICKÝ PODNIK, a.s.

Dátum: 27. 09. 2015

Podpis:

Pečiatka:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik, a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

-1-