



Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Reg. číslo zmluvy:

0390/2015-1

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000869/12/15 uzatvorenej dňa 5.8.2015
na investičnú akciu: „Agglomerácia Kanianka - kanalizácia“
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
– vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 25781093/7500

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **TetraStav, s.r.o.**
Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 14762/L
V mene ktorej koná: Ing. Miroslav Jadroň, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: Ing. Miroslav Jadroň
IČO: 36 416 851 DIČ: 2021824904 IČ DPH: SK 2021824904
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
číslo účtu IBAN: SK06 11110000001024210007

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

I.

Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 7) Podmienok Zmluvy o dielo č. B/9000869/12/15 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

II.

čl. I - Predmet Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 1) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 1), ktorý znie nasledovne:

1. Predmetom Zmluvy o Dielo je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie Diela „Agglomerácia Kanianka - kanalizácia“; vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutočného vyhotovenia, (ďalej len „Dielo“), v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a súťažnými podkladmi. Zhotoviteľ je povinný vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu Diela a po jej odsúhlasení Stavebným dozorom a Objednávateľom, zrealizovať Dielo v súlade so schválenou realizačnou dokumentáciou ako aj ostatnými ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odstrániť na Diele akékoľvek vady tak, aby dielo po dokončení plnilo účel, pre ktorý je určené tak, ako je to ďalej špecifikované v Zmluve o Dielo.

Bod 3) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 3), ktorý znie nasledovne:

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si súťažné podklady prečítal, ich obsahu porozumel, technologickú skladbu a zamýšľaný zámer Objednávateľa prekonzultoval s generálnym projektantom DSP, spoločnosťou HYCOPROJEKT a.s., 821 02 Bratislava, Prešovská 55, IČO: 35703377 a v zmysle uvedeného je schopný si zabezpečiť vypracovanie realizačnej dokumentácie (ďalej len “RD”) a na základe RD odsúhlasenej Stavebným dozorom realizovať predmet Diela k spokojnosti Objednávateľa, za cenu uvedenú v Čl. IV a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.

čl. V - Realizácia diela sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 5) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 5), ktorý znie nasledovne:

5. RD musí byť písomne odsúhlasená Stavebným dozorom a Objednávateľom.

III.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000869/12/15 uzatvorenej dňa 5.8.2015 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 11 -11- 2015

V Ružomberku, dňa 26 -11- 2015

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

Za Zhotoviteľa:

TetraStav, s.r.o.
Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok

.....
Ing. Miroslav Jadroň
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.2
Partizánska cesta 5
974 00 Banská Bystrica

