



Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo zmluvy: 0479/2015-1

DODATOK Č. 1

k zmluve č. B//91/15 uzatvorenej dňa 16.09.2015 na investičnú akciu
„Maľovanie stien a stropov – AB StVS, a.s.“
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a poverená osoba JUDr. Milan Kolkus
 - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby
- IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** INTERIER TEAM, spol. s r.o.
Sokolská 689/68, 960 01 Zvolen
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sro, Vl.č.: 5177/S
Za ktorú konajú: Ján Benko - konateľ
IČO: 36 028 061 DIČ: 2020067577 IČ DPH: SK 2020067577
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu IBAN: SK88 1111 0000 0066 2513 1024

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej samostatne aj len „Zmluvná strana“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. IV. bod 4. a čl. XI. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene Zmluvy o dielo č. B/91/15 zo dňa 16.09.2015.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy

1. Článok. II. – Predmet Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

1.1 Za bod 1. písm. f) sa vkladajú nové písmená v znení:

g) Maľba stien 2x náter	modrá farba RAL 5005	209 m ²
h) Vstupná chodba	vysprávka, nová stierka, náter zárubní, výmena dverí, dodávka a montáž rohových líšt	
i) Strop II. NP	penetrácia, stierka	15 m ²
j) Náter hydrantov		4 ks
k) Schody	doplnenie stupnic SDK	23 ks

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



l) Vrátnica	maľba sien	35 m ²
m) Laboratórium prízemie	maľba stien	64 m ²
n) Kancelária II. NP	maľba stien	104 m ²

2. Článok IV. – Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1. sa vkladajú nové body 1.1. a 1.2. ktoré znejú:

1.1. Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. II. bod 1.1. tohto Dodatku č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:
1.660,34 Eur bez DPH.

Podrobná špecifikácia ceny za dodávky navyše je vyčíslená v cenovej ponuke, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu Dodatku č. 1.

1.3 Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH	10.787,96 Eur
DPH 20 %	2.157,59 Eur
Cena vrátane DPH	12.945,55 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:


- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/91/15 zo dňa 16.09.2015 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
- Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 12.11.2015

V Banskej Bystrici, dňa 12.11.2015


Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.

interier team s.r.o.
Sokolská 689/68
960 01 Zvolen
IČO: 360 280 61 IČ DPH: SK2020067577
.....
Ján Benko
konateľ

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.


Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
074 00 Banská Bystrica

Názov spoločnosti – žiadateľ	Stredoslovenská Vodárenská Spoločnosť, a.s.
Projekt/Objekt	Maľovanie stien a stropov v AB StVS, a.s.
Predmet dopytu	Práce navyč

Č.	Práce navyč	Množstvo	MJ	Cena/MJ [Eur]	Spolu [Eur]
	Maľba stien modrá RAL 5005 – rozdiel ceny	209,000	m2	1,27	265,43
	Vstupná chodba				0,00
	Oškrab starej maľby	39,000	m2	0,60	23,40
	Dodávka a montáž rohových líšt	15,000	bm	2,20	33,00
	Penetrácia podkladu pod stierku	39,000	m2	0,90	35,10
	Stierka Fascina Baumit	39,000	m2	6,50	253,50
	Náter zárubní	2,000	ks	11,00	22,00
	Výmena dverí – komplet	1,000	ks	125,00	125,00
					0,00
	Strop II.NP				0,00
	Penetrácia podkladu pod stierku	15,400	m2	0,90	13,86
	Stierka Fascina Baumit	15,400	m2	6,50	100,10
					0,00
	Náter hydrantov	4,000	ks	10,00	40,00
					0,00
	Schody				0,00
	Doplnenie stupnic SDK - /dodávka SDK,PVC,maľba/	23,000	ks	18,00	414,00
					0,00
	Maľba stien – vrátnica	35,000	m2	1,65	57,75
	Maľba stien – laboratórium prízemie	64,000	m2	1,65	105,60
	Maľba stien – kancelárie II.NP	104,000	m2	1,65	171,60
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Celkom bez DPH				1 660,34 EUR
	DPH 20%				332,07 EUR
	Celkom s DPH				1 992,41 EUR

interier team s.r.o.
 Sokolská 689/68
 960 01 Zvolen ©
 IČO: 360 280 61 IČ DPH: SK2000067577
Ján BENKO
 konateľ spoločnosti