



DODATOK Č. 1

k zmluve č. B//9 000 935/3/16 uzatvorenej dňa 16.02.2016 na investičnú akciu
„Rimavská Sobota ČOV, modernizácia riadiaceho systému II. etapa“
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a poverená osoba JUDr. Milan Kolkus
 - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby
- IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** K&K TECHNOLOGY a.s.
Zlatnická 33, 339 01 Klatovy 1, Česká republika
Zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, Oddiel: B, Vložka: 531
Zastúpená: Václav Kutil, predseda predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Zhotoviteľa vo veciach Zmluvy:
- v obchodných veciach: Ing. Ján Kutil, technický riaditeľ,
 - v technických veciach: Ing. Juraj Dávid ml.
- IČO: 648 33 186 DIČ: 4020161695 IČ DPH: SK4020161695
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Zvolen
Číslo účtu IBAN: SK57 1111 0000 0066 2505 0005
Korešpondenčná adresa: Nám. SNP 90, 976 13 Slovenská Lupča
Kontaktná osoba pre vypracovanie faktúr: Ing. Janka Vyšná
vysna@kk-technology.sk

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej samostatne aj len „Zmluvná strana“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. V. bod 4. a čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene Zmluvy o dielo č. B/9000935/3/16 zo dňa 16.02.2016.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy

1. Článok. IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

1.1 Bod 1., odrážka: ukončenie dodávok, demontáží a montáží sa mení termín ukončenia v novom znení:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



- ukončenie dodávok, demontáží a montáží: **do 15.02.2017**

2. Článok V. – Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

1.1 Bod 8 sa v pôvodnom znení vypúšťa a nahrádza sa novým znením v znení:

8. Cena za dielo bude uhradená Zhotoviteľovi jednorazovou platbou po vybudovaní diela so zreteľom na finančné možnosti Objednávateľa a vo väzbe na zrealizované vecné plnenie na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov na základe zisťovacieho protokolu overeného TDS Objednávateľa a súpisu vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade so Zmluvou. Overenie vykonaných prác a splnenie podmienok dohodnutých v tomto bode urobí TDS Objednávateľa bez zbytočného odkladu od predloženia zisťovacieho protokolu a súpisu prác Zhotoviteľom. Súčasťou faktúry musí byť podrobný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom Zhotoviteľa a TDS Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre vo fotokópii aj dodacie listy a certifikáty všetkých materiálov uvedených v súpise.

1.2 Bod 13 sa v pôvodnom znení vypúšťa a nahrádza sa novým znením v znení:

13. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi preddavok vo výške max. 48.000,- Eur vrátane DPH (Slovom: Štyridsaťosemtisíc Eur Nula Eurocentov) na zabezpečenie výroby elektrorozvádzača a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000935/3/16 zo dňa 16.02.2016 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V LLATOVECH, dňa 30.6.2016


Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.


Václav Kutil
predseda, predstavenstva

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 00 Banská Bystrica
..16..

 **K&K TECHNOLOGY**
ANCIJOVÁ SPOLEČNOST
3
Zlatníčková 33, 339 01 Klatovy
DIČ: SK4026161600