

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. T/123/16 zo dňa 06.10.2016

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)*
na investičnú akciu:

**„AB StVS, a.s., výmena dverí a rekonštrukčné práce na 1. a 2. poschodí“
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S

Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ: Vladimír Cimerman - CIMO

976 34 Králiky 90

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica,

číslo živnostenského registra: 601-15157

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

- Vladimír Cimerman

IČO: 35 489 553

DIČ: 1020564424

IČ DPH: SK 1020564424

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

číslo účtu IBAN: SK6711000000002626481781

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XI. bod 4. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. T/123/16 zo dňa 06.10.2016.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. Článok II. – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovne:

1.1 Za bod 1 posledná veta sa vkladá nový text so znením:

Rekonštrukčné práce na chodbách a kanceláriách v budove:

- Namaľovanie steny na 1. poschodí;
- Mriežka na dvere č. 115;
- Tesnenia na dvere;
- Nerezové obloženie schodiskovej časti medzi nosným stĺpom a zábradlím a obloženie rohov fontány na prízemí;
- Na schodoch na 1. a 2. poschodí pretrieť v prechodoch gumy a steny transparentným silikónom;
- Popri zábradliach na 1. a 2. poschodí zatrieť medzery medzi gumou a nerezom transparentným silikónom;

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



- Doplniť prechodové lišty na 2. poschodí (4 ks);
- Dodanie a montáž 23ks prahov, demontáž a montáž gumených soklíkov.

2. Článok III. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení nasledovne

Za bod 1. sa vkladá nový body 1.1. ktorý znie:

1.1 Termín ukončenia prác súvisiacich s predmetom plnenia v zmysle bodu 1.1 článku II

Zmluvy: 07.04.2017

3. Článok IV. – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne

Za bod 1. sa vkladajú nové body 1.1. a 1.2. ktoré znejú:

- 1.1** Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. II. bod 1.1 tohto Dodatku č. 1 a jeho prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

Práce navyiac: 4.229,78 bez DPH

- 1.2** Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH	70.866,78 Eur
DPH 20 %	14.173,36 Eur
Cena vrátane DPH	85.040,14 Eur

s jej splatnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. T/12316 zo dňa 22.11.2016 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
 predseda predstavenstva a.s.

.....
Vladimír Cimerman

.....
Ing. Marek Žabka
 člen predstavenstva a.s.