

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. B/9000 951/134/16 zo dňa 22.11.2016

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.12.2016

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ)*

na investičnú akciu:

„Veľký Krtíš - vstupná ČS a mechanické predčistenie - II. etapa;

časť 02 „strecha a čerpadlo““

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S

Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

FERRMONT, spol. s r.o.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,

Odd.: Sro, Vl.č.: 2886/R

V mene ktorej koná: Ing. Juraj Rutzký

Ing. Radovan Lahoda

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

• vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Rutzký

• vo veciach technických: Ing. Juraj Rutzký

IČO: 31 619 916 DIČ: 2020441907 IČ DPH: SK 2020441907

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000951/134/16 zo dňa 22.11.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.12.2016.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: Sk2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. Článok III. – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovne:

1.1 Za bod 1 posledná veta sa vkladá nový text so znením:

Technické a statické zabezpečenie nosníkov strechy:

- Stabilizácia nosníkov: 4ks detailov stredné väzníky, 4 ks detailov rohové väzníky
- Sanácia obnaženej výstuže: očistenie väzníkov, očistenie výstuže, penetrácia, natiahnutie nosníka flexibilným mrazuvzdorným lepidlom v dvoch vrstvách – 2ks väzníkov

2. Článok IV – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenie sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením:

Článok IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

1. Termíny plnenia:
 - a) začatie realizácie diela: **deň nadobudnutia účinnosti zmluvy**
 - b) ukončenie dodávok, demontáží a montáží: **do 31.07.2017**
2. Miesto plnenia a splnenia: **k.ú. Veľký Krtíš**

3. Článok V. – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne

Za bod 1.2. sa vkladajú nové body 1.3. a 1.4. ktoré znejú:

1.3 Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.1 tohto Dodatku č. 2 a jeho prílohy č. 2 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

Práce navyše: 13.124,41 bez DPH

1.4 Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 2 je:

Cena bez DPH	93.600,64 Eur
DPH 20 %	18.720,13 Eur
Cena vrátane DPH	112.320,77 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000951/134/16 zo dňa 22.11.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.12.2016 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 2 primerane. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Radovan Lahoda
konateľ

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Juraj Rutzký
konateľ