

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. P/9000148/112/14 uzavretej dňa 21.10.2014 na investičnú akciu:
" Rakytovce, VDJ a zásobné potrubie"
- projektová dokumentácia
(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

I.

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná:
Ing. Vladimír Svrbický – predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, - člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
– vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **StVS - servising, s.r.o.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S
Za ktorú konajú : Ing. Ondrej Martinec- konateľ s.r.o.
Ing. Eva Hricišinová - konateľ s.r.o.
Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia zmluvy:
Ing. Martinec Ondrej
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

II.

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. XIII. bod 4) Zmluvy o dielo č. P/9000148/112/14 dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo.

Článok III. - Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladá nový bod 1.1), ktorý znie:

1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyiac z dôvodu zmeny trasy prístupovej cesty k VDJ (SO 07). Rozsah prác navyiac je rozpísaný v cenovej ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladá nový bod 1.1), ktorý znie:

1.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá Objednávateľovi projektovú dokumentáciu v rozsahu dohodnutom v tomto Dodatku najneskôr do **31.8.2017**.

Článok VI. - Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladá nový bod 1.1), ktorý znie:

1.1 Cena za práce navyiac v rozsahu dohodnutom v tomto Dodatku je:

Cena bez DPH	3 680,- Eur
DPH 20%	736,- Eur
Cena vrátane DPH	4 416,- Eur

III.

1. V ostatných ustanoveniach týmto Dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo č. P/9000148/112/14 uzavretá dňa 21.10.2014 nezmenená v platnosti.
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. P/9000148/112/14.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
4. Dodatok je vyhotovený v 5-ich rovnopisoch s určením 3 rovnopisy pre Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa.....

V Banskej Bystrici, dňa.....

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

StVS-servising s.r.o.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

.....
Ing. Ondrej Martinec
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Eva Hricišinová
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.