

# Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000890/132/16 uzavretej dňa 11.11.2016 na investičnú akciu:  
"Kocurany – vodojem 100 m3"  
(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

---

## I.

**1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš  
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby  
IČO: 36 056 006      DIČ: 2020095726      IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka B. Bystrica  
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:** **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.**  
**Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava**  
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
oddiel: Sa, vložka číslo: 339/B  
IČO: 31 320 082  
DIČ: 2020328486  
IČ DPH: SK 2020328486  
štatutárny orgán: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Tibor Kosák, PhD., člen predstavenstva a.s.  
Ing. Miloš Vicena, člen predstavenstva a.s.  
zastúpená vo veciach  
- obchodných: Ing. Juraj Tlapa, obchodný riaditeľ  
- technických: Ing. Radovan Gaži, technický riaditeľ  
bankové spojenie: ČSOB, a.s., Bratislava  
číslo účtu IBAN: 7500 0000 0000 2507 1673

(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

## II.

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. XI. bod 5) Zmluvy o dielo č. B/900890/132/16 dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo.

### Článok II. – Predmet Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladá bod 1.1), ktorý znie:

1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyiac na PS 01 a PS 02.

Rozsah prác je spracovaný položkovito podľa jednotlivých objektov v prílohe k tomuto dodatku, pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok.

**Článok. IV. - Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:**

Za bod 1) sa vkladajú nové body 1.1) a 1.2), ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v tomto dodatku v zmysle čl.II bodu 1.1), je:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>10 525,85,-€</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>2 105,17,-€</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>12 631,02,-€</b>

Výpočet ceny je doložený v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

1.2 Celková cena za dielo navýšená o práce a dodávky navyiac, uvedené v tomto dodatku je:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>359 428,21,-€</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>71 885,64,-€</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>431 313,85,-€</b>

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia zmluvy.

**III.**

1. V ostatných ustanoveniach týmto Dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo č. B/9000890/132/16 uzavretá dňa 11.11.2016 nezmenená v platnosti.
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. B/9000890/132/16.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
4. Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch s určením 3 rovnopisy pre Objednávateľa a 1 rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY  
- ekologický podnik a.s.  
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Juraj Tlapa**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Miloš Vicena**  
člen predstavenstva a.s.