

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. P/9000984/717 zo dňa 26.03.2017
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)

na investičnú akciu:

„Dudince, ČOV - rekonštrukcia“

Projektová dokumentácia

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sa, VI.č.: 705/S

Za ktorú konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

HYDROCOOP, spol. s r.o.

Dobšinského 32, 811 05 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 3879/B

V mene ktorej koná: Ing. Peter Gemeran

IČO: 31 336 949 DIČ: 2020300040 IČ DPH: SK 2020300040

UniCredit Bank CZ a SK a.s., pobočka Bratislava

číslo účtu IBAN: SK57 1111 0000 0066 0154 0018

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIV. bod 4. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. P/9000984/7/17 zo dňa 16.03.2017.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. Článok III. – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovne:

1.1 Odsek 2 sa rozširuje o nový text so znením:

h) projekt požiarnej ochrany

g) elektrostavebná časť (prevádzková budova)

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: Sk2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



2. Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia sa mení nasledovne:

Za odsek 1 sa vkladá nový odsek 1.1 s nasledovným znením:

- 1.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III. Zmluvy a tohto Dodatku č. 1 do **30 dní od účinnosti Dodatku č. 1.**

3. Článok VI. – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne

Za odsek 1. sa vkladajú nové odseky 1.2. a 1.3. ktoré znejú:

- 1.1** Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.1 tohto Dodatku č. 1 a jeho prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

Práce navyiac: 1.800,- Eur bez DPH

- 1.2** Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH	31.600,- Eur
DPH 20%	6.320,- Eur
Cena vrátane DPH	37.920,- Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/9000984/7/17 zo dňa 16.03.2017 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa.....

V Bratislave, dňa.....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Gemeran
konateľ

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.