



Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo zmluvy: 0364/217-1

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. P/9000 591-1/82/17

na investičnú akciu: „Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča – časť Dolná Ždaňa“;
inžiniersko – projektové činnosti
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná:
Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
– vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: StVS – servicing, s.r.o.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici, Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S
Za ktorú konajú: Ing. Ondrej Martinec, konateľ s.r.o.
Ing. Eva Hricišinová, konateľ s.r.o.
Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia zmluvy:
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

Článok I. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XIII. bod 4) Zmluvy o dielo č. P/9000 591-1/82/17 uzatvorenej dňa 8.8.2017 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 1) sa vypúšťa a na jeho miesto sa vkladá nový bod 1), ktorý znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III nasledovne:
 - a) do 40 dní odo dňa podpisu zmluvy oboma stranami po jednom paré každej časti v zmysle Čl. VIII. bodu 4) písm. a) – e);
 - b) zvyšných 5 paré každej časti v zmysle Čl. VIII. bodu 4) písm. a) – e) do 5-tich dní od doručenia súhlasného stanoviska Objednávateľa s vypracovanou dokumentáciou.

Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/9000 591-1/82/17 uzatvorenej dňa 8.8.2017 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

12 -09- 2017

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:



Ing. Jozef Hégeduš
podpredseda predstavenstva a.s.

12 -09- 2017

V Banskej Bystrici, dňa

Za Zhotoviteľa:

Ing. Ondrej Hričišinov
konateľ s.r.o.

Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

Ing. Eva Hričišinová
konateľ s.r.o.

STVS - servising, s.r.o.
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA