



Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

Reg. číslo
zmluvy:

1360/2017-1

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. P/9000 748/73/17
na investičnú akciu: „Tuhár vodovod“
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná:
Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
– vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek
Žabka a ním poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ: **HYDROECO, s.r.o.**
Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu v B. Bystrici,
Oddiel Sro, Vložka č. 3307/S
Za ktorú koná: Ing. Ladislav Boroň – konateľ spoločnosti
Ing. Ľubomír Zvada – konateľ spoločnosti
Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia zmluvy:
Ing. Ľubomír Zvada
IČO: 31 644 520 DIČ: 2020457439 IČ DPH: SK2020457439
Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK540200000004971144312

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok I. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XIV. bod 4) Zmluvy o dielo č. P/9000 748/73/17 uzatvorenej dňa 9.8.2017 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 1) sa vypúšťa a na jeho miesto sa vkladá nový bod 1), ktorý znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III nasledovne:

- a) do 40 dní odo dňa podpisu zmluvy oboma stranami po jednom paré každej časti v zmysle Čl. VIII. bodu 4) písm. a) – c);
- b) zvyšných 5 paré každej časti v zmysle Čl. VIII. bodu 4) písm. a) – c) do 5-tich dní od doručenia súhlasného stanoviska Objednávateľa s vypracovanou dokumentáciou.

Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/9000 748/73/17 uzatvorenej dňa 9.8.2017 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

12 -09- 2017

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

12 -09- 2017

V Banskej Bystrici, dňa

Za Zhotoviteľa:

HYDROECO, s.r.o.
Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica

.....
Ing. Ladislav Boroň
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Ľubomír Zvada
konateľ spoločnosti

HYDROECO s.r.o.
Kuzmányho 16
974 01 Banská Bystrica