



Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo  
zmluvy:

0366/2017-1

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. P/9000 748/80/17  
na investičnú akciu: „Tuhár vodovod“;  
inžiniersko – projektové činnosti  
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

### 1. Objednávateľ:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S

V mene ktorej koná:

Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:

– vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš

– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek

Žabka a ním poverené a/alebo určené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

### 2. Zhotoviteľ:

HYDROECO, s.r.o.

Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu v B. Bystrici,

Oddiel Sro, Vložka č. 3307/S

Za ktorú koná: Ing. Ladislav Boroň – konateľ spoločnosti

Ing. Ľubomír Zvada – konateľ spoločnosti

Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia zmluvy:

Ing. Ľubomír Zvada

IČO: 31 644 520 DIČ: 2020457439 IČ DPH: SK2020457439

Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK540200000004971144312

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

### Článok I. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XII. bod 4) Zmluvy o dielo č. P/9000 748/80/17 uzatvorenej dňa 9.8.2017 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

### Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 1) sa vypúšťa a na jeho miesto sa vkladá nový bod 1), ktorý znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III nasledovne:

- a) do 40 dní odo dňa podpisu zmluvy oboma stranami po jednom paré každej časti v zmysle Čl. VIII. bodu 4) písm. a) – e);
- b) zvyšných 5 paré každej časti v zmysle Čl. VIII. bodu 4) písm. a) – e) do 5-tich dní od doručenia súhlasného stanoviska Objednávateľa s vypracovanou dokumentáciou.

### Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/9000 748/80/17 uzatvorenej dňa 9.8.2017 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 12-09-2017

**Za Objednávateľa:**

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5. 974 00 Banská Bystrica

.....  
**Ing. Jozef Hegeduš**  
podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s. Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s. 2  
Partizánska cesta 5  
974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 12-09-2017

**Za Zhotoviteľa:**

HYDROECO, s.r.o.  
Kuzmányho 16, 974 01 Banská  
Bystrica

.....  
**Ing. Ladislav Boroň**  
konateľ spoločnosti

.....  
**Ing. Ľubomír Zvada**  
konateľ spoločnosti

**HYDROECO s.r.o.**  
Kuzmányho 16  
974 01 Banská Bystrica