

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. B/98/17 zo dňa 20.09.2017

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)  
na investičnú akciu:

„Modernizácia fasády budovy StVS, a.s., Banská Bystrica“  
(ďalej len „Zmluva“)

---

### Článok I. – Zmluvné strany

**1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sa, VI.č.: 705/S

Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ: Roster SK, s.r.o.**

**Kollárova 36, 036 01 Martin**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

Odd.: Sro, VI.č.: 63399/L

Za ktorú konajú: Renáta Pálešová

IČO: 47 241 691 DIČ: 2023614978 IČ DPH: SK 2023614978

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0029 4346 2752

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. IV bod 5. v súčinnosti s ust. čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/98/17 zo dňa 20.09.2017.

### Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

**1. Článok III. – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovne:**

1.1 Za bod 1 písm. d) sa vkladá nový text so znením:

- e) demontáž pôvodnej tepelnej izolácie, odizolovanie fasády medzi konštrukciou okenných rámov PIR izoláciou a výmena izolácie v konštrukcii okenných rámov s montážou parozábrany;
- f) kotvenie pomocou oceľovej konštrukcie v piatich uzloch so statickou úpravou podkladu;
- g) doplnenie PUR výplne okolo rámov okien, dodávka a montáž krycej lišty.

## **2. Článok V. – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne**

**2.1** Za bod 1. sa vkladajú nové body 1.2. a 1.3. ktoré znejú:

**1.1** Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.1 tohto Dodatku č. 1 a jeho prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

**Práce navyiac: 25.197,45 Eur bez DPH**

**1.2** Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>314.686,35 Eur</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>62.937,27 Eur</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>377.623,62 Eur</b>

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

**2.2** Za bod 8 sa vkladá nový bod 1.1 ktorý znie:

**8.1** Zmluvné strany sa dohodli a bezvýhradne s tým súhlasia, že Zhotoviteľovi vznikne právo na uhradenie prác navyiac v zmysle Dodatku č. 1, len ak práce navyiac vykoná riadne a včas a tieto odovzdá v mieste plnenie písomným Zápisom Objednávateľovi, bez ohľadu na vykonané ostatné práce v zmysle Zmluvy. Práce navyiac Zhotoviteľ vyúčtuje v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov čiastkovou faktúrou. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zohľadní uhradenú čiastkovú faktúru za práce navyiac vo faktúre vystavenej v zmysle bodu 11. tohto článku.

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia:**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/98/17 zo dňa 20.09.2017 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Renáta Pálešová**  
konateľ

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.