

## **Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. B/9000 999/99/17 zo dňa 28.09.2017**

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“  
na investičnú akciu:*

**„Braväcovo – rekonštrukcia vodovodného potrubia“  
(ďalej len „Zmluva“)**

---

### **Článok I. – Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S  
Za ktorú konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  
• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus  
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním  
určené a/alebo poverené osoby  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**  
**Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica**  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sro, Vložka č: 2800/S  
Osoby oprávnené konať v mene spoločnosti: Ing. Vladimír Gallo - konateľ  
IČO: 31 631 134 DIČ: 2020478229 IČ DPH: SK 2020478229  
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK 58 0200 0000 0021 9624 6422

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia:**

- 1.** Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000999/99/17 zo dňa 28.09.2017.

### **Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:**

- 1. Článok III. – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovne:**

**1.1** Za bod 1 posledná veta sa vkladá nový text so znením:

Z hľadiska geológie v trase rekonštrukcie vodovodného potrubia je potrebné zvýšiť lôžko vodovodného potrubia z 0,1 m na 0,2 m a osyp potrubia z 0,4 m na 0,5 m.

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



## 2. Článok V. – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne

Za bod 1. sa vkladajú nové body 1.2. a 1.3. ktoré znejú:

**1.1** Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.1 tohto Dodatku č. 1 a jeho prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

**Práce navyč: 2.012,70 Eur bez DPH**

**1.2** Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>31.272,81 Eur</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>6.254,56 Eur</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>37.527,37 Eur</b>

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

### Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000999/99/17 zo dňa 28.09.2017 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Banskej Štiavnici, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Jozef Hegeduš**  
podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Gallo**  
konateľ

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.