

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. B/9000 992/104/17 zo dňa 02.11.2017

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“
na investičnú akciu:*

**„Handlová – ul. 29. augusta, rekonštrukcia vodovodu“
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
určené a/alebo poverené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s. a generálny
riaditeľ podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.02.2012
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:
Ing. Miroslav Fajčík
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

- 1.** Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000992/104/17 zo dňa 02.11.2017.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

- 1.** Článok II – Východiskové údaje sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

Názov úlohy: Handlová – ul. 29. augusta, rekonštrukcia vodovodu
Priestor realizácie prác: Mesto Handlová
Stavebník (investor): StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



Stavebné povolenie: Zhotoviteľ oznámi miestne a vecne príslušnému stavebnému úradu rekonštrukciu na príslušnom vodovode a zabezpečí súlad vykonávaných prác s príslušnými právnymi normami; stavebné povolenie zabezpečí Objednávateľ

Technický dozor: Ing. Marek Žabka a ním poverená a/alebo určená osoba

Osoba zodpovedná za vedenie diela zo strany Zhotoviteľa: Ing. Jozef Fulek

2. Článok IV – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenie sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením:

Článok IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

1. Termíny plnenia:
 - a) začatie realizácie diela: **deň nadobudnutia účinnosti zmluvy**
 - b) ukončenie dodávok, demontáží a montáží: **do 30.10.2018**
2. Miesto plnenia a splnenia: mesto Handlová

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000992/104/17 zo dňa 02.11.2017 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.