



Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000939/67/17 uzavretej dňa 10.8.2017 na investičnú akciu:
"Handlová, ul. Sadová, verejný vodovod, ATS"
(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

I.

1. **Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka B. Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. **Zhotoviteľ:** Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 840/S
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ a.s. na základe splnomocnenia
č.4/2012 zo dňa 23.2.2012
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom veci odovzdať:
Ing. Miroslav Fajčík
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK 2022102236
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka B. Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK66 0200 0000 0020 8954 0458

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

II.

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. XIII. bod 5) Zmluvy o dielo č. B/9000939/67/17 sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo.

Článok IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 1) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 1), ktorý znie:

1. Termíny plnenia:
- začatie realizácie diela: deň nadobudnutia účinnosti zmluvy
 - ukončenie dodávok, demontáží, montáží a stavebných prác: 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska

III.

1. V ostatných ustanoveniach týmto Dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo č. B/9000939/67/17 uzavretá dňa 10.8.2017 nezmenená v platnosti.
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. B/9000939/67/17.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň odsúhlasenia aktualizovaného harmonogramu Objednávateľom a za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
4. Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch s určením 3 rovnopisy pre Objednávateľa a 1 rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 28 -12- 2017

V Banskej Bystrici, dňa 28 -12- 2017

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva a.s.

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť (88)
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
- 3 -