



Ministerstvo regionálneho rozvoja a výstavby  
Slovenskej republiky  
Rybná 10  
800 01 Bratislava

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000 830/1806/16

na investičnú akciu: „Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV“.  
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  
vo veciach zmluvných: JUDr. Daniš  
vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním  
určené osoby  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská  
Bystrica, číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: HORNEX, a.s.  
Agátová 4D, 841 01 Bratislava  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 2623/B  
V mene ktorej koná: Ing. Daniel Kucej, podpredseda predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  
vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Rosenberg  
vo veciach technických: Ing. Juraj Vavruš a ním určené osoby  
IČO: 35 802 570 DIČ: 2020223788 IČ DPH: SK 2020223788  
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.  
číslo účtu IBAN: SK09 1100 0000 0026 2302 3902

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ alebo len „zmluvné strany“)

### Článok I. Úvodné ustanovenia:

Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 7) Zmluvy o dielo č. B/9000830/1806/16 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

### Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

ČASŤ 2 – PODMIENKY ZMLUVY O DIELO sa mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. V - Realizácia Diela sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 2) sa vypúšťa a na jeho miesto sa vkladá nový bod 2), ktorý znie:

2. RD bude vypracovaná v súlade s vydaným stavebným povolením, v rozsahu vymedzenom v Prílohe č. 3 „Sadzobníka R UNIKA 2013“ v podrobnosti realizačného projektu stavby, vrátane kontrolného rozpočtu, v súlade s vyhl. MŽP SR č.453/2000 v platnom znení v termíne najneskôr do 6-ich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, pričom bude vypracovaná v takej podrobnosti, akú bude odôvodnene vyžadovať Stavebný dozor za účelom umožnenia kontroly

zhotovovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný spracovať RD s príhľadnutím na všetky vyjadrenia obdržané Objednávateľom k stupni dokumentácie DSP. Zhotoviteľ pritom dodrží všetky uvedené materiály a technologické zariadenia uvedené v súťažných podkladoch a vo svojej ponuke.

Bod 5) sa bez náhrady vypúšťa. Číslovanie bodov 6 - 34 zostáva nezmenené.

Bod 7) sa vypúšťa a na jeho miesto sa vkladá nový bod 7), ktorý znie:

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet Zmluvy o Dielo podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo na základe:
- a) právoplatného stavebného povolenia, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií;
  - b) v súlade so súťažnými podkladmi;
  - c) vlastnej RD odsúhlasenej Stavebným dozorom;
  - d) Harmonogramu prác odsúhlaseného Stavebným dozorom;
  - e) cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa v zmysle súťažných podkladov.

Bod 20) sa vypúšťa a na jeho miesto sa vkladá nový bod 20), ktorý znie:

20. Ak sa v realizačnej dokumentácii nájdu chyby, nedostatky alebo iné vady po jej skontrolovaní a odsúhlasení Stavebným dozorom a Zhotoviteľ mohol uvedené chyby, nedostatky alebo iné vady zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, tieto budú spolu s potrebnými opravami Diela opravené na náklady Zhotoviteľa, bez ohľadu na súhlasy vydané Stavebným dozorom.

### Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 830/1806/16 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa **12 -06- 2010**

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....  
Ing. Vladimír Svrhický  
predseda predstavenstva a.s.

V Bratislave, dňa **12 -06- 2010**

Za Zhotoviteľa:

HORNEX, a.s.  
Agátová 4D, 841 01 Bratislava

.....  
Ing. Daniel Kucej  
podpredseda predstavenstva a.s.

**HORNEX a.s.**  
Agátová 4D  
841 01 BRATISLAVA

.....  
Ing. Marek Žabka  
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5  
974 01 Banská Bystrica