



## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000 907/48/17

na investičnú akciu: „Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV“  
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“) *č. 17080105*

- 1. Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  
vo veciach zmluvných: JUDr. Daniš  
vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním  
určené osoby  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská  
Bystrica, číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093  
  
(ďalej len „Objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** Skupina dodávateľov „Aglomerácia Oslany, Čereňany“  
Vedúci člen: Metrostav a.s.  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika  
Zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B,  
vl.č. 758  
V mene ktorej koná: Ing. Jozef Šprynař, obchodný námestník divízie 8,  
Metrostav a.s. (na základe plnej moci)  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy : Ing. Jozef Šprynař, obchodný  
námestník divízie 8, Metrostav a.s. (na základe plnej moci)  
vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Magerov,  
výrobný námestník divízie 8, Metrostav a.s. (na základe plnej moci) a ním  
určené osoby  
IČO: 000 14 915, DIČ: CZ000 14 915  
Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:  
**Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava**  
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava  
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel  
Po, vložka číslo 679/B  
IČO: 31792693, DIČ: 2020253301, IČ DPH: SK2020253301  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.,  
Michalská 18, 815 63 Bratislava  
Č.ú.: 8010-0202270893/7500  
IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893  
**Člen 2: Doprastav, a.s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
IČO: 313 33 320  
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,  
Oddiel Sa, vl.č.: 581/B  
**Člen 3: AVA-stav, s.r.o.**  
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta  
IČO: 439 89 268  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.č.  
21431/T

Člen 4: ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.  
Námestie SNP 4385/12A, PO BOX 531, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 36020745  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,  
vl.č.: 4486/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ alebo len „zmluvné strany“)

#### Článok I. Úvodné ustanovenia:

Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 7) Zmluvy o dielo č. B/9000 907/48/17 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

#### Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

ČASŤ 2 – PODMIENKY ZMLUVY O DIELO sa mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. V - Realizácia Diela sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 2) sa vypúšťa a na jeho miesto sa vkladá nový bod 2), ktorý znie:

2. RD bude vypracovaná v súlade s vydaným stavebným povolením, v rozsahu vymedzenom v Prílohe č. 3 „Sadzobníka R UNIKA 2013“ v podrobnosti realizačného projektu stavby, vrátane kontrolného rozpočtu, v súlade s vyhl. MŽP SR č.453/2000 v platnom znení v termíne najneskôr do 6-ich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, pričom bude vypracovaná v takej podrobnosti, akú bude odôvodnene vyžadovať Stavebný dozor za účelom umožnenia kontroly zhotovovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný spracovať RD s prihliadnutím na všetky vyjadrenia obdržané Objednávateľom k stupni dokumentácie DSP. Zhotoviteľ pritom dodrží všetky uvedené materiály a technologické zariadenia uvedené v súťažných podkladoch a vo svojej ponuke.

Bod 5) sa bez náhrady vypúšťa. Číslovanie bodov 6 - 34 zostáva nezmenené.

Bod 7) sa vypúšťa a na jeho miesto sa vkladá nový bod 7), ktorý znie:

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet Zmluvy o Dielo podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo na základe:
  - a) právoplatného stavebného povolenia, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií;
  - b) v súlade so súťažnými podkladmi;
  - c) vlastnej RD odsúhlasenej Stavebným dozorom;
  - d) Harmonogramu prác odsúhlaseného Stavebným dozorom;
  - e) cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa v zmysle súťažných podkladov.

Bod 20) sa vypúšťa a na jeho miesto sa vkladá nový bod 20), ktorý znie:

20. Ak sa v realizačnej dokumentácii nájdu chyby, nedostatky alebo iné vady po jej skontrolovaní a odsúhlasení Stavebným dozorom a Zhotoviteľ mohol uvedené chyby, nedostatky alebo iné vady zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, tieto budú spolu s potrebnými opravami Diela opravené na náklady Zhotoviteľa, bez ohľadu na súhlasy vydané Stavebným dozorom.

Článok III. Závěrečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 907/48/17 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 26-03-2018

V Praha, dňa 18-06-2018

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Metrostav a.s.  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ján Dudáš**  
člen predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. František Kočí**  
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5  
974 01 Banská Bystrica  
- 3 -

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0849)