

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. P/9001 027/50/18 zo dňa 29.05.2018

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)
na investičnú akciu:*

**„Nováky, Banská Štiavnica - verejné kanalizácie, odľahčovací komory“
Projektová dokumentácia
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
 - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby
- IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **ČOVDESIGN, s.r.o.**
Strojnícka 34 , 821 05 Bratislava
Zapísaná v OR vedenom OS Bratislava I, odd.- Sro, vl.č. 13335/B
Zastúpená: Ing. Ivan Chabal' – konateľ
IČO:31 376 843 DIČ: 2020358417 IČ DPH: SK 2020358417
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK27 1100 0000 0026 2602 1654

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

- 1.** Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIV. bod 4. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. P/9001027/50/18 zo dňa 29.05.2015.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

- 1. Článok III. – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovne:**

1.1 Odsek 1 sa rozširuje o nový text so znením:

Vypracovanie DRS pre rozdeľovací objekt pri tabakovej továrni v Banskej Štiavnici (zameranie stavebnej časti, digitalizácia existujúceho stavu rozdeľovacieho objektu a geodetické zameranie).

1.2 Odsek 4 sa rozširuje o nový text so znením:

r) meranie množstva odpadových vôd na odľahčení

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: Sk2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



2. Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia sa mení nasledovne:

Za odsek 1 sa vkladá nový odsek 1.1 s nasledovným znením:

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III. Zmluvy a tohto Dodatku č. 1 do **30 dní od účinnosti Dodatku č. 1.**

3. Článok VI. – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne

Za odsek 1. sa vkladajú nové odseky 1.2. a 1.3. ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.1 tohto Dodatku č. 1 a jeho prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

Práce navyiac: 6.030,- Eur bez DPH

1.2 Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH	31.870,- Eur
DPH 20%	6.374,- Eur
Cena vrátane DPH	38.244,- Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/9001027/50/18 zo dňa 29.05.2018 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa.....

V Bratislave, dňa.....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Ivan Chabal'
konateľ

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.