



Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. P/9001 020/4/18 uzavretej dňa 16.3.2018 na investičnú akciu:
" Zvolen, Sliač, Nová Baňa - rekonštrukcia OK - vypracovanie DSP "
- projektová dokumentácia
(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

I.

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná:
Ing. Vladimír Svrbický – predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, - člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
– vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: StVS - servising, s.r.o.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici; Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S
Za ktorú konajú : Ing. Ondrej Martinec- konateľ s.r.o.
Ing. Katarína Bukovčanová - konateľ s.r.o.
Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia zmluvy:
Ing. Martinec Ondrej
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

II.

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. XIV. bod 4) Zmluvy o dielo č. P/9001020/4/18 dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo.

Článok III. - Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladá nový bod 1.1), ktorý znie:

1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o výkony navyše. Zhotoviteľ zabezpečí meranie bezdažďových prietokov v 11 ks odľahčovacích komôr uvedených v bode 1). Rozsah merania je rozpísaný v cenovej ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladá nový bod 1.1), ktorý znie:

1.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá Objednávateľovi projektovú dokumentáciu v rozsahu dohodnutom v ZOD navýšenom o výkony dohodnuté v tomto Dodatku najneskôr do 31.10.2018.

Článok VI. - Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladajú nové body 1.1) a 1.2), ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v tomto dodatku v zmysle čl.III bodu 1.1), je:

Cena bez DPH	4 706,10,-€
DPH 20%	941,22,-€
Cena vrátane DPH	5 647,32,-€

Výpočet ceny je doložený v prílohe k tomuto Dodatku.

1.2 Celková cena za dielo navýšená o práce a dodávky navyiac, uvedené v tomto Dodatku je:

Cena bez DPH	37 936,10,-€
DPH 20%	7 587,22,-€
Cena vrátane DPH	45 523,32,-€

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia zmluvy.

III.

1. V ostatných ustanoveniach týmto Dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo č. P/9001020/4/18 uzavretá dňa 16.3.2018 nezmenená v platnosti.
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. P/9001020/4/18.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
4. Dodatok je vyhotovený v 5-ich rovnopisoch s určením 3 rovnopisy pre Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 11.06.2018
StVS - servising, s.r.o.
Za Zhotoviteľa: Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
StVS-servising s.r.o.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 15.06.2018
Za Objednávateľa:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

.....
Ing. Ondřej Martnec
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Vladimír Švičický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Katarína Bukovčanová
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
- 3 -