

## **Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. B/9000 952/88/17 zo dňa 23.08.2017**

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ)  
na investičnú akciu:*

**„Badín, vodojem Horný 100 m<sup>3</sup>, rekonštrukcia“  
(ďalej len „Zmluva“)**

---

### **Článok I. – Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S  
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
  - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby
- IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Vladimír Cimerman - CIMO**  
**Pánska 537/25, 976 34 Králiky**  
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica,  
číslo živnostenského registra: 601-15157  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- Vladimír Cimerman
- IČO: 35 489 553 DIČ: 1020564424 IČ DPH: SK 1020564424  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
číslo účtu IBAN: SK6711000000002626481781

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia:**

- 1.** Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000952/88/17 zo dňa 23.08.2017.

### Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

#### 1. Článok III – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovným spôsobom:

Za bod 1. sa vkladá nový bod 1.1., ktorý znie:

##### 1.1. Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyiac:

PS 03 - vzduchotechnika

#### 2. Článok IV – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení nasledovným spôsobom:

Odsek 1 sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

##### 1. Termíny plnenia:

- |   |   |
|---|---|
| a) začatie realizácie diela:  | <b>deň odovzdania staveniska</b>                                      |
| b) začatie prác na stavbe:  | <b>7 dní po obdržaní písomného pokynu k začatiu prác vydaného TDS</b> |
| c) ukončenie prác na stavbe:  | <b>31.12.2018</b>   |
| d) odovzdanie dokumentácie<br>skutočného vyhotovenia diela a podkladov: | <b>06/2019</b>  |

#### 3. Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovným spôsobom:

Za odsek 1. sa vkladajú nové odseky 1.1. a 1.2. ktoré znejú:

##### 1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.1 tohto Dodatku č. 1 a jeho Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

**Práce navyiac: 9.991,90 Eur bez DPH**

##### 1.2 Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>133.214,32 Eur</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>26.642,86 Eur</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>159.857,18 Eur</b>

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

### Článok IV. Záverečné ustanovenia:

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 952/88/17 zo dňa 23.08.2017 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
- Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Vladimír Cimerman**

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.