

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. B/9000 939/67/17 v znení Dodatku č. 2 zo dňa 20.08.2018
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ)
na investičnú akciu:
„Handlová, ul. Sadová, verejný vodovod, ATS“
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
určené a/alebo poverené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s. a generálny
riaditeľ podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.02.2012
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:
Ing. Miroslav Fajčík
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

- 1.** Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000 939/67/17 v znení Dodatku č. 2 zo dňa 20.08.2018.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

- 1. Článok III – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovným spôsobom:**

Odsek 2. Rozsah plnenia Zhotoviteľa sa rozširuje s nasledovným znením:

- n)** predĺženie odpadového potrubia HDPE SN 16 z budovy ATS o cca 11m z titulu objavenia neznámeho potrubia v nivelite plánovaného potrubia;
- o)** dodatočná hydroizolácia podzemnej časti ATS a zabezpečenie vodotesnosti vodorovných dilatačných špár základovej dosky

2. Článok IV – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení nasledovným spôsobom:

Odsek 1. sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

1. Termíny plnenia:
- a) začatie realizácie diela: **deň nadobudnutia účinnosti zmluvy**
 - b) ukončenie dodávok, demontáží, montáží a stavebných prác: **14 mesiacov od dňa odovzdania staveniska**

3. Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovným spôsobom:

Za odsek 1.2 sa vkladajú nové odseky 1.3. a 1.4. ktoré znejú:

- 1.3** Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.3 tohto Dodatku č. 3 a jeho Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

Práce navyše: 2.686,22 Eur bez DPH

- 1.4** Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 3 je:

Cena bez DPH	115.054,10 Eur
DPH 20%	23.010,82 Eur
Cena vrátane DPH	138.064,92 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 939/67/17 v znení Dodatku č. 2 zo dňa 20.08.2018 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 3 primerane. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 3 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri (3) rovnopisy pre Objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.