

## Dodatok č. 1

k zmluve o poskytnutí služieb stavebného dozoru č. SD/9000 952/91/17 zo dňa 06.09.2017  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)  
na investičnú akciu:  
**„Badín, vodojem Horný 100 m3, rekonštrukcia“ - TDS**  
(ďalej len „Zmluva“)

---

### Článok I. – Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S  
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
  - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby
- IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

2. **Dodávateľ:** StVS – servising, s.r.o.  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S  
Za ktorú konajú: Ing. Ondrej Martinec, konateľ s.r.o.  
Ing. Katarína Bukovčanová, konateľ s.r.o.  
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173  
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,  
číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 4. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru č. SD/9000952/91/17 zo dňa 06.09.2017.

### Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

#### 1. Článok V. – Termíny plnenia

Bod 2 sa v plnom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

1. Termíny plnenia:
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| a) začatie plnenia:          | <b>do 10 dní od písomnej výzvy Objednávateľa</b> |
| b) ukončenie prác na stavbe: | <b>31.12.2018</b>                                |
| c) odovzdanie dokumentácie   |  |

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: Sk2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



skutočného vyhotovenia diela a podkladov: **06/2019**

**2. Článok VI. – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne:**

Za bod 1. sa vkladajú nové body 1.1. a 1.2. ktoré znejú:

**1.1** Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podľa tohto Dodatku č. 1 je určená dohodou zmluvných strán pre rozsah **10** hodín pri použití sadzby **29,-** EUR/hod Eur/človekohodina bez DPH vo výške celkom:

**290,- Eur** bez DPH.

**1.2** Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3.277,- Eur</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>655,40 Eur</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>3.932,40 Eur</b>

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy

Špecifikáciu ceny obsahuje Príloha č. 1 tohto Dodatku - „Harmonogram výkonu činnosti dozorovania na stavbe“.

**Článok IV. Záverečné ustanovenia:**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru č. SD/9000952/91/17 zo dňa 06.09.2017 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Ondrej Martinec**  
konateľ

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Katarína Bukovčanová**  
konateľ

PRÍLOHA č.1

## **Harmonogram výkonu činnosti dozorovania na stavbe**

Stavba : **Badín, vodovod Horný 100 m<sup>3</sup>, rekonštrukcia“**  
- **činnosti v zmysle Dodatku č. 1**

**Celkový počet hodín : 10**

### **I. etapa : Pred začatím výstavby „ Stavby „**

Činnosť v zmysle článku III. bod 6  
Počet hodín: **1**

### **II. etapa : Počas realizácie výstavby „ Stavby „**

Činnosť v zmysle článku III. bod 7  
Počet hodín: **7**

### **III. etapa : Po ukončení výstavby „ Stavby „**

Činnosť v zmysle článku III. bod 8  
Počet hodín: **2**

Predpoklad ukončenia vykonávania služieb: **12/2019**