

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. B/9000 315/22/17 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 06.04.2018
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)
na investičnú akciu:
„Prievidza ČOV, plynojem a strojovňa plynojemu“
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
určené a/alebo poverené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

2. **Zhotoviteľ:** **FERRMONT, a.s.**
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Odd.: Sa, VI.č.: 10737/R
V mene ktorej koná: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Rutzký
• vo veciach technických: Ing. Juraj Rutzký
IČO: 31 619 916 DIČ: 2020441907 IČ DPH: SK 2020441907
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000806/22/17 zo dňa 07.06.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 06.04.2018.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. Článok III – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovným spôsobom:

Za bod 1.1. sa vkladá nový bod 1.2., ktorý znie:

1.2. Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyiac:

- a) Dodávka nerezovej zbernej nádrže o rozmere cca 700/400/v=600 mm;
- b) Stavebné práce:
 - a. Búranie podlahových betónových vrstiev;
 - b. Výkon, štrkové lôžko, betónový podklad;
 - c. Osadenie nerezovej nádrže, obetónovanie;
 - d. Realizácie hydroizolácie, podlahová vrstva;

2. Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovným spôsobom:

Za odsek 1.2. sa vkladajú nové odseky 1.3. a 1.4. ktoré znejú:

- 1.3.** Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.2 tohto Dodatku č. 2 a jeho Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

Práce navyiac: 5.535,- Eur bez DPH

- 1.4.** Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 3 je:

Cena bez DPH	300.225,86 Eur
DPH 20%	60.045,17 Eur
Cena vrátane DPH	360.271,03 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Za bod 16. sa vkladá nový bod 16.1, ktorý znie:

- 16.1.** Zmluvné strany sa dohodli a vyslovene s tým súhlasia, že lehota splatnosti faktúr za práce a dodávky v zmysle tohto Dodatku začne plynúť najskôr 31.01.2019.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 315/22/17 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 06.04.2018 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 2 primerane. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Radovan Lahoda
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Juraj Rutzký
člen predstavenstva a.s.