

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. P/11/18 zo dňa 20.03.2018

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)
na investičnú akciu:

„Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Predajná“
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
 - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby
- IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

2. **Zhotoviteľ:** GEOPRIS, spol. s r.o., s.r.o.
Rudlovska cesta 61, 974 11 Banská Bystrica
Zapísaná v OR SR v Banskej Bystrici, oddiel Sro Vložka č. 245/S
V mene ktorej koná: Ing. Ján Cimerman - konateľ
IČO: 30 228 701, IČ DPH: SK 2020452060
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK42 7500 0000 0003 8460 5163

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. P/11/18 zo dňa 20.03.2018.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy

1. **Článok II – Predmet plnenia** sa mení nasledovným spôsobom:

Ods. 1 sa vkladá nový ods. 1.1 s nasledovným znením: v plnom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa v termíne v zmysle tejto Zmluvy odovzdať polohopisné a výškopisné zameranie navyiac vytýčeného vedenia Objednávateľa – vodovod v dĺžke 4,812 km.

2. **Článok VI – Cena diela a platobné podmienky** sa mení nasledovným spôsobom:

Za odsek 1. sa vkladajú nové odseky 1.1. a 1.2. ktoré znejú:

2.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. II. bod 1.1 tohto Dodatku č. 2 a jeho Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

Práce navyiac: 2.207 Eur bez DPH

2.2 Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 2 je:

Cena bez DPH	10.371,- Eur
DPH 20%	2.074,20 Eur
Cena vrátane DPH	12.445,20 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/11/18 zo dňa 20.03.2018 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 2 primerane. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Ján Cimerman
konateľ

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.