

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. P/43/17 zo dňa 15.06.2017

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)  
na investičnú akciu:

„Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Divín“  
(ďalej len „Zmluva“)

---

### Článok I. – Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S  
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
  - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby
- IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

2. **Zhotoviteľ:** **Ing. Pavol Sopko GEOSS - GEODETICKÉ PRÁCE A SLUŽBY**  
**Bakossova 3E/14464, 97401 Banská Bystrica**  
Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Banská Bystrica,  
číslo živnostenského registra: 601-4959  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- Ing. Pavol Sopko
- IČO: 14154617 DIČ: 1020553556 IČ DPH: SK 1020553556  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK03 0900 0000 0000 5020 0844

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. P/43/17 zo dňa 15.06.2017 z dôvodu zmeny doby poskytovaných služieb, ako aj povinnosti aktualizácie neoverenej časti Diela na základe požiadaviek Objednávateľa.

### Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy

1. **Článok VI – Cena diela** sa mení nasledovným spôsobom:

Za ods. 3 sa vkladá nový odsek 4 s nasledovným znením:

4. Po splnení všetkých podmienok v zmysle čl. VIII, tejto Zmluvy vznikne Zhotoviteľovi právo na

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



vystavenie faktúry (čiastkovej/konečnej). Práva a povinnosti v zmysle čl. VIII. ods. 5., IX a XI. Zmluvy ostávajú zachované.

Doterajšie ods. 4. až 13. sa menia na ods. 5. až 14.

## **2. Článok VIII – Podmienky odovzdania a prevzatia diela sa mení nasledovným spôsobom:**

Ods. 2 sa v plnom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

2. Odovzdaním Diela sa rozumie odovzдание všetkých častí Diela odsúhlasených Objednávateľom a v rozsahu vymedzenom v čl. II. a III. Zmluvy. Časť Diela v zmysle ust. čl. II. ods. 2. písm. j) je povinný Zhotoviteľ odovzdať neoverené miestne príslušným katastrálnym úradom; to neplatí v prípade naplnenia podmienky v zmysle ust. ods. 5. tohto čl. Zmluvy.

Za ods. 2 sa vkladá nový ods. 3. až 7. s nasledovným znením:

3. O odovzdaní Diela sa vyhotoví zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý potvrdzuje zástupca Objednávateľa oprávnený podľa tejto Zmluvy dielo prevziať. Dielo, ktoré nebude zodpovedať týmto podmienkam sa nepovažuje za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.
4. Obsahom predmetu zmluvy v zmysle čl. II. ods. 2 písm. i) je stručná správa, ktorej obsahom je skutočný rozsah zameranej infraštruktúry v metroch (celková a aj parciálne delená po hlavných zberačoch, resp. iných logických celkoch), počet kanalizačných šácht a iných objektov na sieti a rozsah nezameranej infraštruktúry so zdôvodnením, prečo ju nebolo možné zamerať.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje a bezvýhradne s tým súhlasí, že v lehote 7 rokov od odovzdania diela je Obstarávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požiadať časť Diela v zmysle čl. II. ods. 2 písm. j) aktualizovať v zmysle skutkového a právneho stavu a dať overiť miestne príslušnému katastrálnemu odboru. Objednávateľ je oprávnený požadovať aktualizovať aj len časť geometrického plánu. Zhotoviteľovi nevzniká za tento úkon právo na akúkoľvek platbu, mimo rozdielu v správnych poplatkoch v čase uzatvorenia Zmluvy a skutočným overením geometrického plánu.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo až po písomnej výzve od Objednávateľa.
7. Dokumentácia v elektronickej forme bude vypracovaná a odovzdaná v nasledovnom formáte:
  - textová časť, .doc/.docx
  - tabuľková časť, .xls/.xlsx
  - grafická časť, .dwg, dgn. + .pdf (všetky formáty), MapInfo
  - obrázkové časti, .jpg

## **3. Článok XI – Porušenia zmluvy sa mení nasledovným spôsobom:**

Za ods. 3. sa vkladá nový ods. 4. s nasledovným znením:

4. V prípade nedodania aktualizovaných a miestne príslušným katastrálnym odborom overených geometrických plánov v zmysle ust. čl. VIII. ods. 5., resp. ich Objednávateľom požadovaných častí v lehote max. 6 mesiacov od písomného požiadania Objednávateľom, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny Diela za každý aj začatý mesiac omeškania; to neplatí v prípade, že vzniknuté omeškanie nevzniklo z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

## **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/43/17 zo dňa 15.06.2017 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.

3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Pavol Sopko**

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.