



Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., B. Bystrica
Reg. číslo
zmluvy: 0556/2017-2

Dodatok č. 2

k Zmluve o zabezpečení externého projektového manažmentu investičnej akcie
„Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec odkanalizovanie“
č. P/9000833/117/17 uzavretej dňa 29.9.2017
(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

I.

- 1. Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná:
Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
– vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš
– vo veciach technických:
Ing. Marek Žabka a ním poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Poskytovateľ:** Imagine bb s.r.o.
Ladislava Hudeca 15200/7, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 30518/S
V mene ktorej koná: Ing. Peter Krnáč – konateľ s.r.o.
IČO: 50 517 848 DIČ: 2120353312 IČ DPH: SK 2120353312
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
číslo účtu IBAN: SK1511000000002944041511

(ďalej len „Poskytovateľ“)

(spolu Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej len „zmluvné strany“)

II.

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. XII. bod 4) Zmluvy č. P/9000833/117/17 dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy.

Článok V. – Termíny plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 2) sa vypúšťa a nahrádza sa novými bodmi 2) a 3), ktoré znejú:

2. Termín ukončenia II. etapy: deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na skúšobnú prevádzku.
3. Termín ukončenia III. etapy: deň ukončenia všetkých aktivít projektu špecifikovaných v Čl. II) tejto Zmluvy, v zmysle Operačného programu KŽP, pričom za ukončenie projektu sa považuje posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bude zo strany RO oznámené schválenie „poslednej“ následnej monitorovacej správy.
Cena za činnosti Poskytovateľa poskytované v rámci III. Etapy bude dohodnutá pred skončením II. etapy Dodatkom.

III.

1. V ostatných ustanoveniach týmto Dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva č. P/900833/117/17 uzavretá dňa 29.9.2017 nezmenená v platnosti.
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. P/900833/117/17.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
4. Dodatok je vyhotovený v 5-ich rovnopisoch s určením 3 rovnopisy pre Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 12-08-2019

V Banskej Bystrici, dňa 12.8.19

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Imagine bb s.r.o.
Ladislava Hudeca 15200/7,
974 01 Banská Bystrica

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Krnáč
konateľ s.r.o.
imagine bb s.r.o.
Ladislava Hudeca 15211/7
974 01 Banská Bystrica
IČO: 50517848 DIČ: 2120353312

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

**Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica