

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. P/9001 073/3219 zo dňa 22.05.2019

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“
na investičnú akciu:*

**„Oslany, Ľubianka - doplňujúci vodný zdroj“
projektová dokumentácia
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
určené a/alebo poverené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **StVS – servicing, s.r.o.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S
Za ktorú konajú: Ing. Ondrej Martinec, konateľ s.r.o.
Ing. Katarína Bukovčanová, konateľ s.r.o.
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIV. bod 4. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. P/9001 073/32/19 zo dňa 22.05.2019.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. **Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia** sa mení nasledovne:

Za odsek 1 sa vkladá nový odsek 1.1 s nasledovným znením:

- 1.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III. Zmluvy do **30.09.2019**.

Článok IV. Závěrečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/9001 073/32/19 zo dňa 22.05.2019 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa.....

V Banskej Bystrici, dňa.....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Ondrej Martinec
konateľ

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Katarína Bukovčanová
konateľ