

## **Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. B/9000 992/38/19 zo dňa 03.06.2019**

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“  
na investičnú akciu:*

**„Handlová - Ul. 29.augusta, rekonštrukcia vodovodu“  
(ďalej len „Zmluva“)**

---

### **Článok I. – Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S

Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

**2. Zhotoviteľ:**

**ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.**

**so sídlom: Námestie SNP 4385/12A, 974 01 Banská Bystrica**

**zastúpená: Ing. Peter Šesták - konateľ s.r.o.**

**Ing. Jiřina Šestáková – konateľ s.r.o.**

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka č: 4486/S

IČO: 36 020 745 DIČ: 2020085936 IČ DPH: SK 2020085936

bankové spojenie: UniCreditBank

Číslo účtu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia:**

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000 992/38/19 zo dňa 03.06.2019.

### **Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:**

**1. Článok III – Predmet Zmluvy sa mení nasledovným spôsobom:**

Za bod 1. sa vkladá nový bod 1.1., ktorý znie:

**1.1. Predmet zmluvy sa rozširuje zmenu postupu prác a práce navyac:**

K zmene realizácie dochádza na základe nepriaznivých geologických podmienok a nemožnosti zrealizovania pretlaku na navrhnutom mieste. Realizácia bude prebiehať v úseku nachádzajúcom sa v chodníku po pravej strane (v smere jazdy do Handlovej). V tomto úseku bude existujúce

potrubie

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: Sk2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



LT 250 nahradené potrubím HDPE D 160 v dĺžke cca 98m, kde bude napojené na už existujúce PVC potrubie. Križovanie cesty I. triedy I/9 bude realizované formou riadeného mikrotunelovania (vrtaným spôsobom) cca 81 m nižšie od pôvodného plánovaného pretlaku. Plánovaný pretlak a potrubie na ľavej strane cesty sa nebude realizovať, vykonajú sa len práce spojené s napojením bytového domu na už existujúce potrubie na ľavej strane a jeho samotné napojenie.

Presný rozsah realizovaných a nerealizovaných prác je vyčíslený v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1

## **2. Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovným spôsobom:**

Za odsek 1. sa vkladajú nové odseky 1.1. a 1.2. ktoré znejú:

**1.1** Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.1 tohto Dodatku č. 1 a jeho Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

**Práce navyiac: 9.879,17 Eur bez DPH**

**1.2** Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     | <b>29.253,70 Eur</b> |
| <b>DPH 20%</b>          | <b>5.850,74 Eur</b>  |
| <b>Cena vrátane DPH</b> | <b>35.104,44 Eur</b> |

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

## **Článok IV. Záverečné ustanovenia:**

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 992/38/19 zo dňa 03.06.2019 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
- Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Peter Šesták**  
konateľ

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Jiřina Šestáková**  
konateľ