

Dohoda č. 9000915/0564/2019 o urovnaní záväzkov

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 585 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dohoda“) medzi účastníkmi:

Obchodné meno: **MAXA, s. r. o.**
Sídlo: **Mičinská 53, 974 01 Banská Bystrica**
V mene ktorej koná: Bc. Branislav Srnka, konateľ spol. s r.o.
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, VI. č. 21389/S
IČO: **46 477 306**
IČ DPH: SK 2820006299
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK16 1100 0000 0029 4146 3233

(ďalej aj len „MAXA, s.r.o.“) na jednej strane

a

Obchodné meno: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**
V mene ktorej konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva, a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva, a.s.
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, VI. č. 705/S
IČO: **36 056 006**
IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej aj len „StVS, a.s.“) na strane druhej

(MAXA, s.r.o. a StVS, a.s. ďalej spoločne pre účely tejto Zmluvy označovaní aj ako „zmluvné strany“ a/alebo „účastníci zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I. – Relevantné údaje

1. Medzi StVS, a.s., ako objednávateľom a MAXA, s.r.o., ako zhotoviteľom bola dňa 21.10.2015 uzatvorená Zmluva č. B/9000915/111/15 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.06.2016, ktorej predmet plnenia pozostával z vykonania a odovzdania diela „**Čierny Balog – Fajtov, vodovod – dotlačacia stanica**“ (ďalej aj len „**Zmluva o dielo**“ a „**Stavba**“).
2. Podľa dohody zmluvných strán v článku II. bod 1. Zmluvy o dielo sa MAXA, s.r.o., ako odborne spôsobilá osoba sa zaviazala za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo pre StVS, a.s. vykonať a odovzdať dielo „**Čierny Balog – Fajtov, vodovod – dotlačacia stanica**“.
3. Podľa dohody zmluvných strán v článku IV. bod 10. Zmluvy o dielo je StVS, a.s. oprávnená zadržať z konečnej faktúry sumu rovnajúcu sa 10% celkovej ceny diela ako zádržné. Podľa vzájomne odsúhlaseného prehľadu faktúr za stavebné práce je celková výška zádržného 4 065,92 Eur, čo MAXA, s.r.o. podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje.
4. Podľa dohody zmluvných strán v článku III. bod 1. Zmluvy o dielo mala byť realizácia Stavby ukončená do 31.08.2016. Stavba do dňa podpisu tejto Dohody nie je ukončená, pretože vykazuje nedorobky, ktoré bránia

jej prevzatiu do užívania. Súpis nedorobkov Stavby tvorí prílohu č. 1 tejto Dohody. Za predmetné nedorobky Stavby StVS, a.s. požaduje od MAXA, s.r.o. zaplatenie sumy v celkovej výške 4 065,92 Eur.

5. Podľa § 358 a nasl. Obchodného zákonníka sú na započítanie spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde.
6. StVS, a.s. prejavila svoju vôľu nepokračovať v zmluvnom vzťahu vzniknutom na základe Zmluvy o dielo z dôvodu nečinnosti MAXA, s.r.o.. Cieľom zmluvných strán je mimosúdne usporiadanie nároku StVS, a.s. voči MAXA, s.r.o. na úhradu nákladov za nedorobky stavby „Čierny Balog – Fajtov, vodovod – dotlačáca stanica“, ktoré bránia jej prevzatiu do užívania a následné ukončenie Zmluvy o dielo. Vzhľadom na vyššie uvedené zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XII. bod 5. Zmluvy o dielo k uzatvoreniu tejto Dohody.

Článok II. – Urovanie

1. MAXA, s.r.o. uznáva nárok StVS, a.s. na úhradu nákladov za nedorobky stavby „Čierny Balog – Fajtov, vodovod – dotlačáca stanica“ podľa súpisu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Dohody vo výške 4 065,92 Eur, čo do dôvodu a výšky. MAXA, s.r.o. je povinná vystaviť dobropis k pôvodnej faktúre č. 201600023 vo výške 4 879,10 Eur a vrátiť StVS, a.s. vyplatenú DPH vo výške 813,18 Eur ku dňu podpisu tejto Dohody z jej strany.
2. Podľa vzájomne odsúhlaseného prehľadu faktúr za stavebné práce Stavby je celková výška zádržného podľa Zmluvy o dielo 4 065,92 Eur, čo MAXA, s.r.o. podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje.
3. Na tomto základe, vzhľadom na to, že pohľadávka špecifikovaná v bode 1. tejto Dohody a zádržné podľa bodu 2. tejto Dohody sú spôsobilé na započítanie, dohodli sa zmluvné strany na vyrovnaní predmetnej pohľadávky jej započítaním.
4. Podpísaním tejto Dohody, vrátením vyplatenej DPH a započítaním sumy vo výške 4 065,92 Eur sa považujú všetky finančné nároky StVS, a.s. voči MAXA, s.r.o., týkajúce sa úhrady nákladov za nedorobky stavby „Čierny Balog – Fajtov, vodovod – dotlačáca stanica“ za urované.
5. Zmluvné strany sa následne dohodli, že po započítaní sumy vo výške 4 065,92 Eur doterajší záväzok zaniká v plnom rozsahu bez toho, aby vznikol nový záväzok. Doterajším záväzkom zmluvných strán sú práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o dielo.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že medzi zmluvnými stranami neexistujú iné nevysporiadané práva a povinnosti, ako úhrada nákladov za nedorobky stavby „Čierny Balog – Fajtov, vodovod – dotlačáca stanica“, ktoré sa podľa bodu 4. tejto Dohody považujú za započítaním za urované.

Článok III. – Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
2. Strany Dohody prehlasujú, že nemajú voči sebe žiadne neurované pohľadávky ani iné nesplnené záväzky, a že táto Dohoda ruší pôvodný záväzok bez toho, aby vznikol nový záväzok ktorejkoľvek zo strán Dohody.
3. Na právne vzťahy v Dohode osobitne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia Dohody pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nemajú výhrady voči forme a obsahu Dohody. Podpisujúci súčasne vyhlasujú, že na uzatvorenie tejto Dohody sú oprávnené osoby uvedené ako zástupcovia v záhlaví tejto Dohody, ktoré konajú za účastníka Dohody v jeho mene, ktoré na znak súhlasu s touto Dohodou pripájajú vlastnoručné podpisy.

5. Táto Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom po podpise Dohody dostane MAXA, s.r.o. jeden rovnopis a StVS, a.s. dostane dva rovnopisy.

V Banskej Bystrici, dňa

MAXA, s.r.o.

Mičinská 53, 974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

.....
Bc. Branislav Srnka
konateľ spoločnosti spol. s r.o.

.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.