

## **Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. P/9000 830/106/19 zo dňa 29.10.2019**

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka*

*v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)*

*na investičnú akciu:*

**„Agglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV“**

**(ďalej len „Zmluva“)**

---

### **Článok I. – Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sa, VI.č.: 705/S

Za ktorú konajú: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním určené a/alebo poverené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

**2. Zhotoviteľ: ALL GEO – Geodetická kancelária, s.r.o.**

**Š. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen**

Zapísaná v OR SR v Banskej Bystrici, oddiel Sro Vložka č. 11628/S

V mene ktorej koná: Ing. Peter Fašang - konateľ

IČO: 36 648 906, IČ DPH: SK 2022193492

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Zvolen

Číslo účtu IBAN: SK49 1100 0000 0026 2613 4069

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia**

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 4. Zmluvy dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. P/9000 830/106/19 zo dňa 29.10.2019.

### **Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy**

**1. Článok V. Termíny plnenia, miesto plnenia a splnenia sa mení nasledovným spôsobom:**

Odsek 1 sa v plnom znení vypúšťa a nahrádza sa novým v nasledujúcom znení:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje predmet Zmluvy v rozsahu a s obsahom dohodnutom v čl. II. a III. Zmluvy a dodá predmet Zmluvy v termíne **do 30 dní** od výzvy spoločnosti Hycoprojekt, a.s., IČO: 35 703 377, so sídlom: Prešovská 55, 821 02 Bratislava, ktorá je na základe zmluvy P/90/19 zo dňa 02.09.2019 medzi predmetnou spoločnosťou a Objednávateľom poverená zhotovením elaborátu ekonomického vyhotovenia spätných úprav (ďalej aj len ako

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



„Projektant“), nie však neskôr ako 18.12.2020.

#### Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/9000 830/106/19 zo dňa 29.10.2019 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Lucia Harachová**  
podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Peter Fašang**  
konateľ

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.