

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. P/84/19 zo dňa 14.08.2019

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“
na investičnú akciu:*

**„Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Lučenec“
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
 - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním určené a/alebo poverené osoby
- IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Ing. Pavol Sopko GEOSS - GEODETICKÉ PRÁCE A SLUŽBY**
Bakosova 3E/14464, 97401 Banská Bystrica
Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Banská Bystrica,
číslo živnostenského registra: 601-4959
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- Ing. Pavol Sopko
- IČO: 14154617 DIČ: 1020553556 IČ DPH: SK 1020553556
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK03 0900 0000 0000 5020 0844

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 4. Zmluvy dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. P/84/19 zo dňa 14.08.2019.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy

- 1. Článok II. Predmet plnenia** sa mení nasledovným spôsobom:

Za odsek 1. sa vkladajú nový odsek 1.1. ktorý znie:

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: Sk2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



a Dodatku č. 1 pre Objednávateľa a Objednávateľovi odovzdá polohopisné a výškopisné zameranie vytýčeného vedenia Objednávateľa - vodovod v celkovej dĺžke **96,820 km**, kanalizácia v celkovej dĺžke **80,246 km** a iné objekty vo vlastníctve Objednávateľa za účelom naplnenia geoinformačného systému a za účelom zriadenia vecného bremena pre vodovodné potrubie, kanalizačné potrubie a iné objekty vo vlastníctve Objednávateľa nachádzajúcich sa v meste Lučenec a na pozemkoch vo vlastníctve mesta Lučenec.

2. Článok VI. Cena diela a platobné podmienky sa mení nasledovným spôsobom:

Za odsek 1. sa vkladajú nové odseky 1.1. a 1.2. ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.1 tohto Dodatku č. 1 a jeho Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

Práce navyiac: 18.171 Eur bez DPH

1.2 Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH	186.221,- Eur
DPH 20%	37.244,20 Eur
Cena vrátane DPH	223.465,20 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/84/19 zo dňa 14.08.2019 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Lucia Harachová

podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Pavol Sopko

.....
Ing. Marek Žabka

člen predstavenstva a.s.