

Dodatok č. 2

**k zmluve o dielo č. P/9001 065/33/19 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2020
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ)**

na investičnú akciu:

**„Turček ÚV, modernizácia“
projektová dokumentácia
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním
určené a/alebo poverené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Enviroline, s.r.o.**
Františkánska 5, 040 01 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 6709/V
V mene ktorej koná:
Ing. Ladislav Hnidiak - konateľ
IČO: 31 713 645 DIČ: 2020483883 IČ DPH: SK 2020483883
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
číslo účtu IBAN: SK85 7500 0000 0040 0633 4165

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIV. bod 4. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. P/9001 065/33/19 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2020.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. **Článok VI. Termíny plnenia a splnenia** sa mení nasledovne:

Odsek 1 sa v plnom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi predmet plnenia v rozsahu a obsahu stanovenom v Čl. IV v nasledovných dohodnutých termínoch:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a) Aktivita 1 Kvalita surovej vody na vstupe do úpravne vody | do 30.09.2019 |
| b) Aktivita 2 Overenie zariadení podieľajúcich sa na procese úpravy vody | do 30.09.2019 |
| c) Aktivita 3 Poloprevádzkové overenie technologických procesov reálne využiteľných na ÚV Turček | do 30.11.2019 |
| d) Aktivita 4 predprojektová príprava | do 31.01.2020 |
| e) Aktivita 5 projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | do 30.06.2020 |
| f) Aktivita 6 spracovanie stavebného zámeru verejnej práce | do 30.06.2020 |

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/9001 065/33/19 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2020 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 2 primerane. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa.....

V Košiciach, dňa.....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
 predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Ladislav Hnidiak
 konateľ

.....
Ing. Marek Žabka
 člen predstavenstva a.s.