

## **Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. B/9001 022/52/19 zo dňa 09.07.2019**

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“  
na investičnú akciu:*

**„Banská Bystrica, protipovodňová ochrana, ČS na VK“  
(ďalej len „Zmluva“)**

---

### **Článok I. – Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S

Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním určené a/alebo poverené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

**ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.**

**so sídlom: Námestie SNP 4385/12A, 974 01 Banská Bystrica**

zastúpená: Ing. Peter Šesták - konateľ s.r.o.

Ing. Jirina Šestáková – konateľ s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka č: 4486/S

IČO: 36 020 745 DIČ: 2020085936 IČ DPH: SK 2020085936

bankové spojenie: UniCreditBank

Číslo účtu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia:**

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9001 022/52/19 zo dňa 09.07.2019.

### **Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:**

1. **Článok III – Obsah a rozsah predmetu plnenia** sa mení nasledovným spôsobom:

1. V plnom rozsahu sa vypúšťa bod 1 písm. b. **SO – 02** Čerpacia stanica na odľahčovacej stoke OK1 – AJ

2. Za bod 1. sa vkladá nový bod 1.1., ktorý znie:

1.1. Predmet zmluvy sa mení o spôsob technológie zakladania jednotlivých stavebných objektov ako aj iných skutočnosti v zmysle Prílohy č. 2 k tomuto Dodatku.

2. **Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovným spôsobom:**

Za odsek 1. sa vkladajú nové odseky 1.1. a 1.2. ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.1. a 1.2. tohto Dodatku č. 2 a jeho Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

- a) Z titulu prác menej v zmysle bodu 1.1 tohto Dodatku: **zníženie o 278.335,98 Eur**
- b) Z titulu prác navyše v zmysle bodu 1.2 tohto Dodatku: **zvýšenie o 277.653,62 Eur**

1.2 Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>731.313,36 Eur</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>146.262,67 Eur</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>877.576,03 Eur</b>

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

**Článok IV. Záverečné ustanovenia:**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9001 022/52/19 zo dňa 09.07.2019 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Peter Šesták**  
konateľ

.....  
**Ing. Lucia Harachová**  
podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Jiřina Šestáková**  
konateľ