

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. B/9000 874/65/19 zo dňa 12.09.2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)

na investičnú akciu:

„ČOV Handlová - kalová koncovka“

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
 - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním určené a/alebo poverené osoby
- IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **BioCompact, spol. s r.o.**
Na piesku 6, 821 05 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 12853/B
V mene ktorej koná: Ing. Peter Štefkový - konateľ
IČO: 35 706 201 DIČ: 2020265148 IČ DPH: SK 2020265148
číslo účtu IBAN: SK31 0200 0000 0036 1475 2257

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000 874/65/19 zo dňa 12.09.2019.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. **Článok III – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovným spôsobom:**

Za bod 1. sa vkladá nový bod 1.1. a 1.2., ktorí znejú:

- 1.1.** Predmet zmluvy sa mení o práce naviac vzniknuté z titulu nepredvídateľnosti:
- a) SO 02 – úprava stien a podlahy v miestnosti flokulačnej stanice, vyrovnanie stien, obklady, dlaždice;
 - b) SO 03 – prepojovacie potrubie medzi starou usadzovacou nádržou a strojovňou odvodnenia

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



kalu.

1.2. Predmet zmluvy sa mení o množstvo strojného vybavenia vzniknutého z požiadaviek prevádzkovateľa:

- a) PS 01 – znížený počet čerpadiel č. 7 z 2 ks na 1 ks.
- b) PS 02 – zvýšený počet čerpadiel č. 1 z 1 ks na 2 ks.

2. Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovným spôsobom:

Za odsek 1. sa vkladajú nové odseky 1.1. a 1.2. ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.1. a 1.2. tohto Dodatku č. 2 a jeho Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

- a) Z titulu prác navyiac v zmysle 1.1. písm. a): **zvýšenie o 877,21 Eur**
- b) Z titulu prác navyiac v zmysle 1.1. písm. b): **zvýšenie o 9.066,99 Eur**
- c) Z titulu zníženia počtu vybavenia v zmysle 1.2. písm a): **zníženie o 4.801,40 Eur**
- d) Z titulu zvýšenia počtu vybavenia v zmysle 1.2. písm b): **zvýšenie o 2.095,43 Eur**

1.2 Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH	1.162.953,97 Eur
DPH 20%	232.590,79 Eur
Cena vrátane DPH	1.395.544,76 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 874/65/19 zo dňa 12.09.2019 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 2 primerane. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Štefkový
konateľ

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.